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LIEBE LESERINNEN & LESER,

seit der letzten Schicht auf dem Bergwerk 
Auguste Victoria 3/7 in Marl sind drei Jahre 
vergangen. In dieser Zeit ist viel passiert:  
Das Gelände hat den neuen Namen gate.ruhr 
erhalten. Mehr als ein Dutzend Gutachter haben 
im Rahmen der Machbarkeitsstudie auf über 
20.000 Seiten dokumentiert, wie eine Folge- 
nutzung des Areals gelingen kann.

Warum ist eine Machbarkeitsstudie sinnvoll  
und erforderlich? Die Antwort ergibt sich aus der 
mittlerweile jahrzehntelangen Erfahrung, die wir 
im Ruhrgebiet mit der Revitalisierung ehemaliger 
Bergbaustandorte haben: Die Entwicklung solcher 
Brachen  ist überaus komplex und birgt eine Fülle 
von Herausforderungen, die sich oftmals erst im 
Laufe des Entwicklungsprozesses stellen.  
Aus diesem Grund dient eine Machbarkeitsstudie 
dazu, Überraschungen oder auch Risiken mög-
lichst auszuschließen. Eine sorgfältige und 
umfassende Machbarkeitsstudie, wie wir sie  
für Auguste Victoria 3/7 erstellt haben, spart 
daher in der Umsetzung Zeit und Geld – und 
ermöglicht so eine effiziente Umsetzung des 
Planungsvorhabens.

EDITORIAL: 
GATE.RUHR 
IST MACHBAR!
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Planung atmet, sagt der Bergmann. Die Mach-
barkeitsstudie für gate.ruhr ist bis zum Ende  
des Jahres 2018 verlängert worden. Denn zum 
Wesen einer solchen Studie gehört es, dass die 
Ergebnisse auf dem Weg neue Erfordernisse 
schaffen. So auch im Falle von gate.ruhr: Ein 
Gutachten zur Bodenbeschaffenheit hat die 
Erkenntnis gebracht, dass die ursprünglich 
geplante Sanierung und Nutzung der Halden- 
fläche technisch wesentlich aufwändiger und 
daher wirtschaftlich nicht vertretbar ist. 

An der grundsätzlichen Zielsetzung hat sich 
dadurch nichts geändert: gate.ruhr soll an  
die über 110-jährige Geschichte der Fläche als 
Bergbaustandort anknüpfen und auch weiter- 
hin Raum für Industrie und Gewerbe bieten.  
Der folgenden Prozess der Entwicklung wird 
auch in Zukunft Überraschungen bergen –  
das ist bei einem Areal von 900.000  
Quadratmetern Größe logisch. 

Es gibt zahlreiche Gründe, die dafür sprechen, 
dass der Standort viele neue und dringend 

benötigte Arbeitsplätze in Marl und der Region 
schaffen wird. Mit einem trimodalen Verkehr-
sanschluss über Schiene, Wasser und Straße 
bietet gate.ruhr optimale Bedingungen für 
Unternehmen. Hinzu kommt die günstige Lage 
am nördlichen Rand des Ruhrgebiets, einem  
der größten Ballungsräume Europas mitten im 
Herzen des Kontinents. Bei vollem Ausbau wird 
hier ein Industrie- und Gewerbegebiet von 40 
bis 45 Hekar Nutzfläche zur Verfügung stehen. 
Im Ruhrgebiet gibt es nur noch sehr wenige 
Flächen in diesen Dimensionen.

Der Abschluss der Machbarkeitsstudie ist  
ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung 
des Areals. Die detaillierten Gutachten sind  
in ein neues Struktur- und Nutzungskonzept 
eingegangen und geben jetzt eine bestimmte  
Abfolge vor, wie wir das Areal entwickeln 
werden. Das wichtigste Ergebnis für uns als 
Projektpartner ist die abschließende Erkenntnis: 
gate.ruhr ist machbar. Deshalb werden wir  
jetzt mit aller Kraft und Entschlossenheit daran 
gehen, unsere Vision von gate.ruhr Schritt für 
Schritt in die Realitität umzusetzen. 

Ihre

Werner Arndt Markus Masuth 
Bürgermeister Vorsitzender der 
Stadt Marl Geschäftsführung    
 RAG Montan Immobilien GmbH

Werner Arndt 

Markus Masuth 
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IV: Hafenfläche

III: Bergehalde

II: Kraftwerksfläche

I: Bergwerksfläche

Gleisanlage AV

Hafenanlage AV

Chemiepark

Marl

Lärmschutzwand
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Autobahn A 52

Teilfläche I mit 44,8 ha: 

Aktiver Bergbaustandort  
mit Bergwerksgebäuden

 
Teilfläche II mit 15,0 ha:  
Standort des ehemaligen  
BASF-Kraftwerks (Brache) 

Teilfläche III mit 17,8 ha:  
Brachliegende bewaldete  
Bergehalde (Plateauhalde)

 

Teilfläche IV mit 11,8 ha:  
Hafengelände des Bergwerks  
Auguste Victoria (unbebaut)

Hafen:

Leistungsfähiger Güterhafen  
am Wesel-Datteln-Kanal

Gleisanlage: 
Vorhandener Bahnanschluss,  
Weiterbetrieb möglich

Autobahn: 
A 52 mit Verbindung 
zur A 43 und A 2

IV

III

II

I

Das Areal
Das Planungsgebiet umfasst eine  
Gesamtfläche von knapp 90 ha und  
ist gegliedert in vier Teilfächen: 
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DAS  
ENTWICKLUNGSKONZEPT 

A) PLANERISCHE ZIELSETZUNG
Für die Entwicklung eines Industrie- und Gewerbegebietes dieser Größenordnung hat 
die Flexibilität für die Unternehmen eine herausragende Bedeutung. Die Erschließung 
ist so konzipiert, dass sie möglichst flexibel an die Nachfrage angepasst werden kann. 
So stehen durch die trimodale Anbindung Transportmöglichkeiten über das Bundes-
fernstraßennetz, das überregionale Schienennetz sowie das Bundeswasserstraßen-
netz zur Verfügung. Der benachbarte Chemiepark ermöglicht eine flexible Nutzungs-
struktur, die auch die Ansiedlung von großen Verbundvorhaben ermöglicht, welche 
auf horizontale und vertikale Produktionsverbünde angewiesen sind. 

Wesentliche Eckpunkte des Nutzungskonzeptes sind: 

• Trimodale Anbindung über Schiene, Wasser und Straße;

• Ansiedlung von Industrie- und Logistikbetrieben auf der nördlichen Entwicklungs-
fläche, eher kleinteilige emissionsarme Gewerbebetriebe im südlichen Bereich 
nahe der Carl-Duisberg-Straße;

• die Kohlenmischhalle und die Verwaltungsgebäude bilden einen markanten städte- 
baulichen Rahmen für die Entwicklung der Bergwerksflächen; nördlich der Nordstra-
ße erstreckt sich die Entwicklung der Kraftwerksfläche auf einem begrünten Plateau;

• die Hafenfläche im Norden des Planungsraumes wird nach den aktuellen Planun-
gen als Anlegestelle der Wasserschifffahrtsverwaltung genutzt – die Errichtung 
von gewerblich genutzten Hallen und Bürogebäuden soll auf den ehemaligen 
Lagerflächen des Hafens umgesetzt werden.

B) NUTZUNGSKONZEPT TEILFLÄCHE I (SCHACHTANLAGE)
Der Bereich der ehemaligen Schachtanlage ist über die Carl-Duisberg-Straße er-
schlossen. Diese bildet eine östliche Erschließungsachse und wird dementsprechend 
ausgebaut. Parallel zur Stadtbild prägenden Kohlenmischhalle erschließen zwei  
Stichstaßen die rückwärtigen Baufelder. Insgesamt sollen ca. 24 ha Baufläche auf der 
ehemaligen Schachtanlage erschlossen werden.

Für den östlichen und südlichen Bereich der ehemaligen Schachtanlage sind Einhei-
ten ab ca. 0,5 ha bis 1,0 ha und mit architektonisch anspruchsvollen Gebäuden vorge-
sehen. So entsteht an der Carl-Duisberg-Straße ein klar ablesbares Bebauungsband, 
welches von der Kohlenmischhalle im Norden und den historischen Verwaltungsge-
bäuden im Süden flankiert wird. Über die bereits erwähnten Stiche werden die rück-
wärtigen Baufelder erschlossen. Diese können flexibel in Einheiten zwischen 1,0 ha 
und 5,0 ha geteilt werden und sind somit auch für größere Ansiedlungen interessant. 
Der größere Abstand zur nächsten Wohnbebauung und die Abschirmung durch die 
vordere Bebauungsreihe ermöglichen solche Vorhaben auch aus städtebaulichen/ 
immissionsschutzrechtlichen Aspekten. 

Aufgrund der trimodalen Anbindung des Standortes und der unmittelbaren Nähe des Chemie-
parks Marl (mögliche Nutzungssynergien) haben sich die Kooperationspartner RAG Montan 
Immobilien und Stadt Marl bereits frühzeitig darauf geeinigt, am Standort unter dem Namen 
„gate.ruhr“ möglichst arbeits platzintensive, innovative Betriebe aus dem produzierenden Ge-
werbe bzw. der Industrie und dem Logistik bereich anzusiedeln. Unter Berücksichtigung der Ziel-
setzung und der Restriktionen und Potentiale des Standortes wurden im Rahmen der Machbar-
keitsstudie mehrere Varianten der inneren und äußeren Erschließung sowie der Herrichtung der 
Flächen geprüft. Im Ergebnis wurde das nachfolgend dargestellte Nutzungskonzept erarbeitet.

Der benachbarte  
Chemiepark  

ermöglicht eine  
flexible Nutzungs-
struktur, die sich 

auch für die  
Ansiedlung von  

großen Verbund- 
vorhaben anbietet.
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Der Chemiepark wird einen Teil der alten Gleisanlage reaktivieren und auf einer Brei-
te von ca. 70 Metern Aufstellflächen für Züge schaffen. Ansiedelnde Betriebe können 
somit jederzeit an die Gleisinfrastruktur der Evonik angeschlossen werden. Hierfür 
werden potentielle Gleisflächen vorgehalten.

Die ehemalige Schachtanlage steht zum jetzigen Zeitpunkt noch unter Bergaufsicht. 
Nach Beendigung der Bergaufsicht werden die Flächen ohne übertägige Gebäude 
übergeben. Ebenfalls sind bei Beendigung der Bergaufsicht Gefährdungen im Sinne 
des Bundesbodenschutzgesetzes ausgeschlossen oder gesichert. 

Die Umsetzung des Nutzungskonzeptes wird in mehreren Abschnitten und Einzelmaß-
nahmen erfolgen. Im Zuge des Förderprojektes sollen in einem ersten Schritt die ca. 
3,4 Hektar großen Flächen südlich der Nordstraße und nördlich der Kohlenmischhalle 
entwickelt werden. 

Die Kohlenmischhalle soll unabhängig von dem Förderprojekt eigenwirtschaftlich ent-
wickelt werden. Mit einem Industriebetrieb wurde ein Zwischennutzer für das Gebäude 
gefunden, welcher die Kohlenmischhalle während einer großen, zeitlich befristeten Bau-
maßnahme im benachbarten Chemiepark als Lager für Baumaterial nutzen wird. Im 
Anschluss wird die Halle in verschieden große Sektionen unterteilt und vermarktet. Der 
Industriebetrieb plant die Nutzung der Kohlenmischhalle bis zum Ende des Jahres 2021.

Die Flächen südlich der Kohlenmischhalle sollen nach Beendigung des Abschluss- 
betriebsplanverfahrens vermarktet werden. 

C) NUTZUNGSKONZEPT TEILFLÄCHE II 
(KRAFTWERKSFLÄCHE)
Die Beendigung der Bergaufsicht für die Kraftwerksfläche ist bereits in den 50er/ 
60er Jahren im Rahmen des Kraftwerksneubaus erfolgt. In den 90er Jahren wurde 
das Kraftwerk nebst Anlagen zurückgebaut. Die Untersuchungen der Machbarkeits-
studie in der Phase eins und zwei zeigten, dass zur Baureifmachung des Untergrun-
des die Aufschüttung und Erhöhung der Gründungsebene einem Rückbau der unter- 
tägigen Fundamente aus Kostengründen vorzuziehen ist. Durch die Anschüttung  
des Geländes fallen die Kraftwerksfundamente aus dem gründungsrelevanten  
Bereich heraus.

Das jetzige Höhenniveau liegt bei 35 m ü. NN im Bereich der Nordstraße, bis zu 37 m 
ü. NN im nördlichen Bereich der Kraftwerksfläche. Aus den vorliegenden Baugrund-
gutachten geht hervor, dass die Fundamente, welche ebenfalls bei 37 m ü. NN  
anstehen, mit mindestens zwei Metern verdichtungsfähigem Bodenmaterial über-
deckt werden müssen, um eine Bebaubarkeit zu gewährleisten. Das Nutzungskonzept 
sieht vor, die gesamte Fläche auf ein Höhenniveau von ca. 39 m ü. NN. anzuheben. 
Hierfür soll verdichtungsfähiges Fremdmaterial eingebaut werden. Ein entsprechen-
des Bodenmanagementkonzept wurde mit der unteren Bodenschutzbehörde des 
Kreises Recklinghausen abgestimmt. So entsteht ein ebenes Plateau mit einer Fläche 
von ca. 8,7 ha. Von der Nordstraße und der Carl-Duisberg-Straße wird die vier Meter 
hohe Böschung zum Plateau eingegrünt werden. Die Erschließung erfolgt über eine 
Rampe im nordöstlichen Bereich der Teilfläche II. Dies ermöglicht eine rückwärtige 
Platzierung der Anlieferungsbereiche. Die Vermarktung der Flächen ist für das Jahr 
2022 avisiert. Im westlichen Bereich der Teilfläche II ist eine ca. 1,7 ha große Fläche 
für die Behandlung des gehobenen Grubenwassers vorzuhalten.

D) NUTZUNGSKONZEPT TEILFLÄCHE III (HALDE)
Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zeigen, dass ohne bodenverbessernde  
Maßnahmen weder die Teilfläche II (Kraftwerk) noch die Teilfläche III (Halde) einer 
baulichen Nutzung zugeführt werden können. Somit wurde ein Konzept entwickelt, 
welches vorsieht, die Plateauhalde „umzuklappen“. Hierfür wurde die Möglichkeit  
geprüft, einen Teil des locker gelagerten Bergematerials auf die Teilfläche II umzu- 
lagern. Dies würde eine Verdichtung des Haldenmaterials auf der Teilfläche III  
ermöglichen und gleichzeitig einen homogenen Baugrund auf der Teilfläche II  
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erzeugen, da die Kraftwerksfundamente durch die Anschüttung aus dem gründungs-
relevanten Bereich herausfallen. Des Weiteren würde somit ein ebenes Plateau über 
den Teilflächen II und III entstehen. Im Zuge der gutachterlichen Überprüfungen  
wurde allerdings klar, dass ein „Umklappen“ der Halde problematisch ist. Die  
zusätzlichen Aufwendungen im Zuge der Baureifmachung betragen geschätzt ca.  
25 Millionen Euro brutto. Diese zusätzlichen Aufwendungen stehen einem Flächenge-
winn von ca. 15 ha entgegen. Die Maßnahme des Umklappens erscheint demzufolge 
nicht wirtschaftlich.

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie zeigte sich, dass eine Baugrundaufbereitung auf 
der Halde ebenfalls nicht wirtschaftlich erscheint. Hier müssten aufgrund der locke-
ren Lagerung aufwendige Maßnahmen zur Baugrundstabilisierung oder zur Grün-
dung von Bauvorhaben erfolgen.

Das Nutzungskonzept sieht daher vor, auf eine bauliche Nutzung zu verzichten und 
stattdessen die nötigen artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen auf der  
Halde zu realisieren. Diese Lösung bietet sich aufgrund der unmittelbaren räumlichen 
Nähe insbesondere für die nötigen CEF-Maßnahmen der auf der Kraftwerksfläche 
vorgefundenen „planungsrelevanten Arten“ an. Das Konzept sieht vor, durch eine  
stellenweise Rodung eine lockere Abfolge von offenen und geschlossenen Wald- 
flächen entstehen zu lassen. So wird ein etwa 5 ha großes Habitat mit angrenzendem 
Wald geschaffen, welches zur Unterbringung von Offenland und Waldrand bewoh-
nenden Arten geeignet ist. Der östliche Bereich der Halde wird planerisch als Wald 
gesichert und im Rahmen des Bauleitplanverfahrens für den Waldausgleich der  
Regenrückhaltebecken bilanziert.

E) NUTZUNGSKONZEPT TEILFLÄCHE IV (HAFEN)
Die Hafenanlage im Norden des Planungsraumes wird nach Beendigung der Berg-
aufsicht von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes übernommen. 
Diese wird die vorhandene Spundwand und die Anlegestellen ertüchtigen und den 
Hafen weiterhin nutzen. Die Anlegestelle kann auch zukünftig durch Nutzer des  
gate.ruhr-Geländes zum Güterumschlag genutzt werden.

Die Fläche ist weitestgehend versiegelt. Die Errichtung von Hallen und Büro- 
gebäuden kann im Bereich der ehemaligen Lagerflächen umgesetzt werden. Boden- 
verbessernde Maßnahmen sind hier lediglich im Vorfeld einer Bebauung durchzuführen.  
Die Machbarkeitsstudie für den Gleisanschluss sieht die Fläche generell zur Unter-
bringung eines Terminals zum trimodalen Umschlag von Gütern zwischen Wasser, 
Schiene und Straße als geeignet an. Von einer solchen Nutzung könnten durch Syner-
gieeffekte Ansiedlungen auf den anderen Teilflächen oder im Chemiepark profitieren. 
Demzufolge wird die ehemalige Bahntrasse planerisch gesichert, um im Bedarfsfall 
reaktiviert werden zu können.

Generell ist die Fläche über den Hafenweg und eine Brücke über den „Abwasser-
sammler Ost“ des Chemieparks erschlossen. Im Hinblick auf die oben beschriebe-
ne Nutzungsperspektive ist zur Reaktivierung der Hafenfläche der Hafenweg zu  
ertüchtigen und schwerlastverkehrgeeignet umzubauen. Das Nutzungskonzept 
sieht zudem vor, dem einspurigen Brückenbauwerk durch ein neues güterverkehr- 
geeignetes Brückenbauwerk zu ersetzen. Hierzu ist ebenfalls das südlich der Brücke 
vorhandene Fluttor zu verbreitern.

Die ehemalige Hafenanlage befindet sich aktuell noch unter Bergaufsicht. Im Zuge 
des Verfahrens zur Entlassung der Fläche aus der Bergaufsicht, im sogenannten  
Abschlussbetriebsplanverfahren, werden die nicht mehr benötigten Verlade- 
kräne zurückgebaut. Durch orientierte Bodenuntersuchungen werden mögliche  
Gefährdungen im Sinne des Bundesbodenschutzgesetztes sondiert und in der Folge 
durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen. Das Verfahren zur Entlassung der  
Fläche aus der Bergaufsicht wurde bereits eingeleitet. Im westlichen Bereich der 
Teilfläche IV ist eine ca. 1,4 ha große Fläche für die Behandlung des gehobenen  
Grubenwassers vorzuhalten.

Die 7,8 ha große Hafenfläche soll nach Ende der Bergaufsicht vermarktet werden.

Die Anlagestellen 
 im  Hafen werden 

künftig von den  
Unternehmen des 

gate.ruhr-Geländes  
genutzt werden  

können. 
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DAS ENTWICKLUNGSKONZEPT IM ÜBERBLICK
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Für das Areal  
sind komplett neue 

Entwässerungs- 
einrichtungen  
vorgesehen.

F) TECHNISCHE ERSCHLIESSUNG
Die Entwässerung des Gesamtgebietes erfolgt im Trennsystem, das heißt Schmutz- 
und Regenwasser werden getrennt abgeleitet und behandelt.

Durch die beabsichtigte Ausweisung des Planungsgebietes als Industrie- und Gewerbe- 
gebiet ist laut den „Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trenn-
verfahren“ [III]  das anfallende Niederschlagswasser als stark belastet einzustufen 
und bedarf einer Niederschlagswasserbehandlung. Eine direkte Versickerung des  
an fallenden Niederschlagswassers ist somit ausgeschlossen. In Abstimmung mit  
der Unteren Wasserbehörde des Kreises Recklinghausen ist lediglich die direkte  
Versickerung von Niederschlagswasser von Nichtmetalldächern zulässig.

Die Behandlung erfolgt in zentralen Anlagen. Das behandelte Niederschlagswasser 
darf nur gedrosselt an den Vorfluter abgegeben werden, um ihn hydraulisch nicht  
zu überfrachten. Deswegen ist hinter der Niederschlagswasserbehandlungsanlage 
und vor der Einleitung in ein Gewässer die Anordnung von Regenrückhalteräumen 
erforderlich. 

Schmutzwasser
Das Schmutzwasser der auf dem gesamten Planungsgebiet anzusiedelnden Gewerbe- 
und Industriebetriebe muss zur Kläranlage Marl-Ost abgeleitet werden. Sie befindet 
sich östlich des Sickingmühlenbaches und wird vom Lippeverband betrieben. Das 
Schmutzwasser wird über neu zu verlegende Schmutzwasserkanäle zur Kläranlage 
abgeleitet. 

Regenwasser
Für die Ableitung des Regenwassers aus dem Planungsgebiet stehen zwei Vorfluter 
zur Verfügung – der Sickingmühlenbach und der Hülsgraben.

Parallel zum Planungsgebiet verläuft von Süden nach Norden der Sickingmühlen-
bach, in den das anfallende Regenwasser eingeleitet werden kann. Es ist vorgesehen, 
das anfallende Regenwasser im südlichen Teil des Gesamtgeländes nach vorheriger 
Behandlung und Rückhaltung in den Sickingmühlenbach einzuleiten.

Der Hülsgraben verläuft im nördlichen Bereich des Planungsgebietes von West nach 
Ost. Er beginnt auf dem Gelände des Chemieparks Marl und nimmt das gesamte 
Niederschlagswasser des Chemieparks auf. Anschließend durchquert der Hüls-
graben das Planungsgebiet und fließt weiter parallel zum Wesel-Datteln-Kanal. Nach 
rund 960 Metern mündet er in die alte Gewässertrasse des Sickingmühlenbachs und 
fließt zusammen mit diesem durch den Sickingmühlenbachdüker in die Lippe. 

Der Hülsgraben ist kein Gewässer, sondern ein privater Abwassergraben zur  
Ab leitung der gereinigten Abwässer der Evonik Degussa GmbH, Werk Marl. 

Es ist vorgesehen, die nördliche Fläche an den Hülsgraben anzuschließen. Dazu  
sind noch entsprechende Vereinbarungen zwischen der Evonik und der Stadt Marl 
abzuschließen. Sollte diese Möglichkeit nicht bestehen, wird das Regenwasser der 
nördlichen Teilfläche nach Behandlung und Rückhaltung über einen Verbindungs-
kanal direkt in den Sickingmühlenbach eingeleitet.
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VERSORGUNG MIT DAMPF UND GAS MÖGLICH
Im nördlichen Bereich des Geländes wurde das ehemalige Kraftwerk bereits zurück-
gebaut, so dass diese Fläche für Industrie- oder Gewerbeunternehmen genutzt wer-
den kann. Konkrete Branchen und daraus resultierende Energieverbrauchsdaten lie-
gen nicht vor, sodass zur Näherung durchschnittliche Verbrauchswerte für die 
Bewirtschaftung von Hallen herangezogen wurden. Nachdem der Gesamtwärme- 
bedarf zu 6.287 MWh pro Jahr und der Strombedarf zu 7.502 MWh pro Jahr  
bestimmt wurden, kann nach Aussage der Evonik, Betreibergesellschaft des angren-
zenden Chemieparks, eine Versorgung mit der bereits existierenden Dampfleitung 
erfolgen. Mit dieser Dampfleitung werden bereits die bestehenden Liegenschaften 
mit Wärme versorgt. Aufgrund der Tatsache, dass der Kohleabbau eingestellt wurde, 
werden nur noch geringe Teilleistungen über die Versorgungsstruktur bezogen.

Eine alternative Möglichkeit ergibt sich mit der östlich verlaufenden Gasleitung, die 
nach Aussage von innogy über genügend Kapazitäten verfügt, das Gelände der  
ehemaligen Zeche Auguste Victoria 3/7 von zwei Anschlusspunkten aus mit Gas zu 
versorgen. Durch diese Versorgungsmöglichkeit können die Unternehmen dezentral 
mit eigenen Wärmeerzeugungsanlagen oder aus einem zentralen Heizwerk heraus 
mit Wärme versorgt werden. Der Prozess der Kraft-Wärme-Kopplung nimmt dabei 
eine wesentliche Rolle ein, um die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit zu steigern. 
Während bei einer zentralen Erzeugung die dabei produzierte Strommenge in das 
Netz der öffentlichen Versorgung eingespeist wird, besteht bei dezentralen Lösungen 
die Möglichkeit, diesen Strom betriebsintern zu nutzen. 

Eine weitere Optimierung, die zum Ausbau der erneuerbaren Energien beiträgt,  
ist die Ausstattung der Unternehmen mit Photovoltaikanlagen. Dieser Strom  
kann ebenfalls betriebsintern genutzt werden und ist wirtschaftlich, solange der  
Strombezugspreis unterhalb der Stromeinspeisevergütung des EEG zzgl. der  
40-prozentigen EEG Umlage liegt. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Wärmeversorgung des 
Areals durch Dampf und Erdgas möglich ist. 

Für eine Konkretisierung auf Basis der angesetzten Energiebedarfe sind Gespräche 
mit den potenziellen Versorgern zu führen. Die Energiebedarfe können für konkrete 
Investoren- oder Branchenanfragen angepasst oder untermauert werden. Zudem  
ist zu prüfen, inwieweit bestehende Versorgungsstrukturen zurückgebaut werden  
müssen oder für diese Strukturen Gestattungsverträge auszuhandeln sind.

DAS  
ENERGIEKONZEPT 

Mit der veränderten Nutzung des ehemaligen Zechengeländes für Industrie- und Gewerbeun-
ternehmen ändert sich auch der Energiebedarf. Laut Evonik, die den angrenzenden Chemie-
park betreibt, ist eine Versorgung der Liegenschaften mit einer existierenden Dampfleitung 
möglich, die bereits die bestehenden Liegenschaften mit Wärme versorgt. Alternativ gibt es  
nach Aussage von innogy die Versorgungsmöglichkeit mit Gasleitungen, die im Osten verlaufen.

Eine Aussstattung 
der Unternehmen mit 
Photovoltaik-Anlagen 
würde zum Ausbau 
der erneuerbaren 
Energien beitragen 
und kann unter Um-
ständen betriebsin-
tern genutzt werden.

Gutachter: Energielenker Beratungs GmbH, Greven 
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GRÜN- UND FREIRAUMPLANUNG 
MIT ARTENSCHUTZ

Die Vegetations- 
kontrollen und  

Kartierungen, die 
von Juni 2016 bis Juni 

2017 durchgeführt 
wurden, haben die 

bereits vorliegenden 
Ergebnisse bestätigt. 

Für Ersatzauffor- 
stungen wurde der 

Flächenbedarf  
ermittelt.

Das Bergwerk Auguste Victoria 3/7 in Marl-Hamm wurde Ende 2015 geschlossen. Bereits seit 
Anfang 2015 wurden erste Grundlagen für eine Revitalisierung der RAG AG-Flächen in Marl 
Hamm im Rahmen einer Machbarkeitsstudie erarbeitet (Phase 1). Im Rahmen der Phase 2 wurden 
die Untersuchungen hinsichtlich der Aspekte Grün und Freiraumstrukturen (Teil A), Artenschutz 
(Teil B) und Fauna-Flora-Habitat-(FFH)–Verträglichkeit (Teil C) aktualisiert und detailliert.  
Ergänzend wurden Unterlagen für den aus verkehrlichen Gründen erforderlichen Neubau der 
Brücke (Carl-Duisberg-Straße) über den Loemühlenbach erstellt.

Gutachter: L + S Landschaft und Siedlung AG, Recklinghausen

TEIL A | GRÜN- UND FREIRAUMSTRUKTUREN
Für die Erfassung der Grün- und Freiraumstrukturen wurde 2015 (Phase 1) eine  
Biotoptypenkartierung erstellt, die im Zuge der Machbarkeitsstudie in den Jahren 
2016 und 2017 (Phase 2) angepasst wurde. Dabei wurden die folgenden Ergebnisse 
festgehalten. 

Die vorhandenen Grün- und Freiraumbereiche werden vorwiegend durch die  
bewaldete Bergehalde im Norden des Plangebiets, durch südlich angrenzende Offen-
land- und Gebüschstrukturen mit kleinflächigen Pionierfluren und Magerrasenflächen 
geprägt.  Gebäude und versiegelte Flächen finden sich im Hafengelände und dem 
Bergwerksgelände wieder. Es ist bereits zu erkennen, dass die Offenlandbereiche 
durch die natürliche Sukzession zunehmend von hochwüchsigen Gräsern und  
Gebüschen eingenommen werden. Die in 2015 festgestellten Magerrasenbereiche 
wurden durch die Anlage eines Geh- und Radweges weitestgehend in Anspruch  
genommen. Im weiteren Verfahren wurde ein Pflegekonzept erstellt. Dieses bein- 
haltet, dass Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die die Entwicklung höherwertiger 
Biotope möglichst einschränken, ohne dabei Eingriffsrelevanz zu erreichen, nicht 
möglich bzw. erforderlich sind. Im Bereich der verbliebenen Magerrasenbereiche  
wird ein Verzicht auf Pflege am ehesten eine Biotopwertabnahme zur Folge haben, da 
die charakteristische Vegetation durch natürliche Sukzessionsprozesse generell  
gefährdet ist.

Zur abschließenden Bewertung des Vorhabens wurde im Gutachten der Grün- und 
Freiraumstrukturen eine Eingriffsbilanzierung erstellt. Dabei wurde für die ursprüng-
lich vorgesehene Maximalvariante, bei der vom Umklappen der Halde ausgegangen 
wurde, die Biotopwertdifferenz zwischen dem Ausgangszustand und dem geplanten 
Bauvorhaben ermittelt.

Der betrachtete Bereich umfasst dabei die relevanten Planungs-/ Eingriffsbereiche. 
Dazu gehören in der ursprünglich avisierten Maximalvariante auch die außerhalb der 
AV 3/7 liegenden geplanten zusätzlichen Flächen für die Abwasserbeseitigung. Im 
nördlichen Teilbereich wurden die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 107  
berücksichtigt. Im Südteil des Plangebietes ist für die als Innenbereich gemäß § 34 
BauGB einzustufenden Flächen des ehemaligen Bergwerks AV 3/7 die Eingriffs- 
regelung nicht anzuwenden, hier ist lediglich die Baumschutzsatzung der Stadt Marl 
zu berücksichtigen. Nach dem bioökologischen Flächenvergleich bestand für die  
Maximalvariante, bei der die bauliche Nutzung der Haldenfläche inbegriffen ist, eine 
Biotopwertdifferenz von 387.669 Wertpunkten. Im Rahmen von Ausgleichs- und  
Ersatzmaßnahmen kann pro m2 eine Wertsteigerung von 3,5 Wertpunkten erreicht 
werden, sodass umgerechnet für den naturschutzrechtlichen Ausgleich ein Flächen-
bedarf von rund 11,08 ha vorgesehen wurde.

Nach der zusätzlich ermittelten Inanspruchnahme von Waldflächen bestand für diese 
Variante zusätzlich ein Bedarf von 26,68 ha für Ersatzaufforstungen.
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UMWELT

Durch die  
Anpassung des 
Strukturkonzeptes 
wurde der Flächen-
verbrauch verringert.  
Ausgleichssflächen 
sowie Auforstungen 
sind daher in  
einem deutlich  
geringerem Umfang 
erforderlich. 

Mit dem  
umfänglichen 
Erhalt von  
Waldflächen  
entfallen Ausgleichs- 
maßnahmen für  
waldbewohnende 
Arten.

Für die Baumverluste im bauplanungsrechtlichen Innenbereich bestand weiterhin  
ein Bedarf von 3,83 ha. In der Summe wurde demnach für die Maximalvariante  
insgesamt ein Flächenbedarf von 41,59 ha ermittelt. Den Abschluss des Gutachtens 
bildet das Kompensationskonzept, welches grundsätzliche qualitative und quanti- 
tative Anforderungen und Empfehlungen für Waldersatzaufforstungen und Aus-
gleichsmaßnahmen aufzeigt. Im Sinne der Multifunktionalität sind dabei auch die  
Anforderungen des Artenschutzes einzubeziehen (vgl. Teil B). 

Durch die Anpassung des Strukturkonzeptes und den damit einhergehenden verrin-
gerten Flächenverbrauch sind der naturschutzrechtliche Ausgleich und die  
Ersatz-aufforstungen  nur noch in deutlich geringerem Umfang erforderlich. Eine  
konkretisierte Eingriffsbilanz für den Vorhabenbereich infolge des aktualisierten 
Strukturkonzeptes ohne bauliche Nutzung der Haldenfläche muss im weiteren  
Planungsverlauf im Rahmen der Aufstellung des B-Plans 239 erfolgen. Innerhalb  
dieses Bebauungsplanverfahrens sind gemäß der Machbarkeitsstudie Möglichkeiten 
zur Vermeidung bzw. Minimierung von Beeinträchtigungen zu prüfen. Weiterhin sind 
die Möglichkeiten von Ausgleichsmaßnahmen und Baumersatzpflanzungen innerhalb 
des Plangebietes zu prüfen. Somit kann der Bedarf an möglichen externen Ausgleichs-
maßnahmen reduziert werden. Für eventuell erforderliche externe naturschutzrecht-
liche Ausgleichsmaßnahmen und Waldersatzaufforstungen sind geeignete und  
verfügbare Flächen noch festzulegen.

TEIL B | ARTENSCHUTZRECHTLICHE UNTERSUCHUNG
Aufbauend auf den Ergebnissen der Phase 1 der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 
2015 wurde in Phase 2 die Aktualität der Grundlagendaten überprüft und ergänzt. 
Dies betraf die Artengruppe Fledermäuse (Überprüfung des Quartierpotenzials in 
entfallenden Baumbeständen/Wäldern) sowie Brutvögel (stichpunktartige Bestands- 
erfassung). Ergebnis dieser 2016, 2017 und 2018 erfolgten Untersuchungen  
der Phase 2 ist, dass die Kartierergebnisse aus 2015 nach wie vor überwiegend  
aktuell waren. Bei einzelnen Brutvogelarten wurden 2018 höhere Revierdichten  
nachgewiesen (Gartenrotschwanz, Waldschnepfe, Baumpieper) und eine weitere Art 
mit potenziellem Brutvorkommen (Turmfalke) festgestellt.

Insgesamt konnten neun planungsrelevante Vogelarten und diverse Fledermausarten 
erfasst werden, für die im Rahmen des ursprünglichen Strukturkonzeptes (Maximal- 
variante) Ausgleichsmaßnahmen erforderlich geworden wären. Mit dem groß- 
flächigen Erhalt von Wäldern entfallen die Ausgleichsmaßnahmen für die wald- 
bewohnenden Arten. Im Hinblick auf Quartierfunktionen von Fledermäusen waren 
weitergehende räumliche Konkretisierungen möglich.

Aufbauend auf diese Ergebnisse und den parallel erarbeiteten Entwurf zum Bebau-
ungsplan 239 erfolgte eine Detaillierung der Konflikte und des Maßnahmenkonzep-
tes, das erforderlich ist, um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
des § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden.

Das Maßnahmenkonzept zum Artenschutz umfasst einerseits Vermeidungs- und  
Minimierungsmaßnahmen im engeren Sinn und andererseits auch vorgezogene  
continous-ecological-functionality-Maßnahmen (CEF). In einem ergänzenden Schritt 
wurde zur Konkretisierung der CEF-Maßnahmen für das aktualisierte Struktur- 
konzept im November 2018 eine Maßnahmenplanung erstellt, die die Umsetzung  
der Ausgleichsmaßnahmen im Haldenbereich vorsieht und bereits Aussagen zum  
Risikomanagement trifft. 
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Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen: 

• Prüfung des Erhalts von Höhlenbäumen sowie von Gebäuden mit Brutvorkommen 
der Rauchschwalbe im Rahmen der weiteren Planungskonkretisierung,

• ergänzende Untersuchung von Quartierfunktionen der entfallenden Gebäude für 
Fledermäuse, Brutvorkommen des Turmfalken sowie entfallender, bisher nicht 
untersuchter Waldflächen mit Höhlenbaumpotenzial,

• endoskopische Untersuchung von Baumhöhlen mit Winterquartierpotenzial auf 
Nutzung durch Fledermäuse vor der Fällung,

• zeitliche Vorgaben zur Baufeldfreimachung,

• Berücksichtigung von Vorgaben zur Beleuchtung (Art und Ausrichtung).

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen/CEF-Maßnahmen  
im B-Plan Geltungsbereich: 

• CEF-Maßnahmen sind für Baumpieper, Gartenrotschwanz Neuntöter, Schwarz-
kehlchen, Nachtigall und Wiesenpieper (kein Nachweis in der Kartierung 2018), 
bei fehlender Vermeidbarkeit auch für die Rauchschwalbe (Herstellung einer 
Nistmöglichkeit an vorhandener Hoflage/Viehstall) erforderlich, 

• bei optimaler Umsetzung der o.g. Vermeidungsmöglichkeiten sowie optimaler Lage 
und Umsetzung der CEF-Maßnahmen ist ein Maßnahmenbedarf von ca. 7 ha 
ableitbar.  

Das Konzept sieht dafür auf der bewaldeten Haldenfläche folgende 
Maßnahmen vor: 

1. Entwicklung einer 5,2 ha großen extensiv genutzten Offenlandfläche mit Ge-
büschen; Zielarten: Neuntöter, Schwarzkehlchen, Wiesenpieper, Teilhabitat für 
Baumpieper und Gartenrotschwanz; die Fläche ist durch geeignete Pflegemaßnah-
men wie Entkusseln, Mahd oder Beweidung für mindestens 10 Jahre offen zu halten;

Um die Artenschutz-
maßnahmen fachge-

recht umzusetzen,  
ist eine ökologische  

Baubegleitung  
vorzusehen. 
Für einzelne  

Maßnahmen ist 
darüber hinaus ein 

spezielles Monitoring  
erforderlich. 
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2. Entwicklung von lichten Waldrandzonen auf einer Fläche von 1,2 ha im  
Übergang zu den extensiv genutzten Offenlandflächen; Zielarten: Baumpieper 
und Gartenrotschwanz (inkl. Exposition von Nistkästen/Totholzstämmen);

3. Erhalt ausreichend großer, zusammenhängender Waldflächen und Erhöhung  
des Höhlenangebots (Fledermauskästen und Nistkästen) in den zu erhaltenden 
Waldflächen durch Exposition von Totholzstämmen und Fledermauskästen; 
Zielarten: Baumhöhlenbewohnende Fledermäuse, Mäusebussard, Waldschnepfe 
und Gartenrotschwanz;

4. Naturnahe Gestaltung des geplanten Regenrückhaltebeckens am Ostrand  
der Halde und Gestaltung der westlich angrenzenden Flächen als dichter  
Gebüschrand durch ergänzende Strauchunterpflanzungen des zu erhaltenden 
Baumbestandes (1,1 ha); Zielart: Nachtigall.

• Ob externer Maßnahmenbedarf im Hinblick auf gebäudebewohnende Fleder-
mäuse besteht, ist erst nach ergänzenden Gebäudeuntersuchungen bewertbar. 
Eine flächenbezogene Festlegung und Quantifizierung der genannten  
Maßnahmen innerhalb und außerhalb des B-Plan-Geltungsbereiches muss  
im weiteren Planverfahren erfolgen.

• Ggf. werden Maßnahmen für den Turmfalken im Gebiet (Exposition von  
Nistkästen) erforderlich.

• Bei nicht vermeidbaren umfangreichen Verlusten von Höhlenbäumen:  
Dauerhafte Herausnahme von Altbäumen in den verbleibenden Wäldern  
aus der forstlichen Nutzung, Exposition von Fledermauskästen und Verwendung 
beanspruchter Höhlenbäume und Altbäume als stehendes Totholz.

Der zeitliche Vorlauf liegt wegen der hohen Prognosesicherheit der Maßnahmen und 
der räumlichen Nähe zum Eingriffsbereich bei etwa einem Jahr.

UMWELT

Die bewaldete  
Plateauhalde  
bleibt erhalten  
und bildet einen  
natürlichen Sicht-  
und Lärmschutz  
zum Ortsteil  
Sickingmühle. 
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Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung der Artenschutzmaßnahmen ist 
im Rahmen des Risikomanagements generell eine ökologische Baubegleitung vorzu-
sehen, die bereits in einem frühen Stadium der Planung beginnen muss. Darüber hin-
aus ist ein maßnahmenbezogenes Monitoring erforderlich. 

Insgesamt ist das Maßnahmenkonzept geeignet, das Tötungsverbot des § 44 (1) Nr. 1 
BNatSchG für alle Arten zu vermeiden. Erhebliche Störungen entsprechend § 44 (1) 
Nr. 2 BNatSchG sowie erhebliche Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten gemäß § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG treten für alle geprüften relevanten Arten 
nicht ein oder können bei Umsetzung des Maßnahmenkonzeptes vermieden werden.

In der Summe ist bei Umsetzung der geplanten Maßnahmen ein Eintreten der arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG in Bezug auf alle nach-
gewiesenen und potenziell vorkommenden relevanten Arten nicht zu erwarten.

TEIL C | FFH-VORPRÜFUNG
Aufbauend auf den Ergebnissen der Phase 1 erfolgte in Phase 2 die Fortschreibung 
der FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet „Lippeaue“. Grundlage hierfür ist der  
inzwischen vorliegende Entwurf zum Bebauungsplan 239 mit seinen Festsetzungen. 
Insgesamt sind im Hinblick auf das Gesamtgebiet gate.ruhr betriebsbedingte  
Beeinträchtigungen über den Luft- und Wasserpfad nicht auszuschließen.  
Aus diesem Zusammenhang ergeben sich Fragestellungen, die im Rahmen der  
weiteren Planungskonkretisierung beantwortet werden müssen. Nach dem  
Vorliegen dieser Detaillierungen sind abschließende Aussagen darüber möglich,  
ob Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes zu erwarten sind,  
ob Summationsvorhaben zu berücksichtigen sind und ob Maßnahmen zur  
Schadensbegrenzung erforderlich werden.

Nach dem derzeitigen Planungsstand sind für das Gesamtgebiet gate.ruhr  
die grundsätzlichen Aussagen der FFH-Vorprüfung der Phase 1 nach wie vor  
zutreffend, dass Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele ohne weitergehende Kon-
kretisierungen betriebsbedingter Wirkungen generell nicht ausgeschlossen werden 
können. Für den Nordteil des Vorhabensgebietes wurde bis Dezember 2018 (B-Plan 
107 ohne Hafengelände) eine FFH-Vorprüfung gesondert erarbeitet. Dabei wurde 
vor dem Hintergrund des dort vorhandenen Baurechts geprüft, welche Vorhaben s-
typen aus Sicht der FFH-Verträglichkeit maximal genehmigungsfähig wären. Vor  
diesem Hintergrund können erhebliche Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes im 
Vorhabensbereich des B-Plan 107 (ohne Hafengelände) ausgeschlossen werden. Eine 
vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung wird für den Bereich nicht erforderlich sein. 



19

NEUBAU DER BRÜCKE (CARL-DUISBERG-STRASSE)
ÜBER DEN LOEMÜHLENBACH
 
UVP-Vorprüfung

Aus gutachterlicher Sicht ist festzustellen, dass erhebliche negative Umweltauswirkun-
gen im Sinne des § 7 UVPG nicht zu erwarten sind. Eine Prüfung der Umweltverträglich-
keit wird nicht für erforderlich gehalten.

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Durch den Brückenneubau ergeben sich insgesamt positive Effekte. Ein zusätzlicher 
Ausgleichsbedarf außerhalb des Untersuchungsraumes besteht nicht.

Die positiven Effekte durch die Aufweitung des Brückenbauwerks und die dadurch  
bedingte Entsiegelung und Möglichkeit der Optimierung der biologischen Durchgän-
gigkeit des Loemühlenbaches überwiegen die Nachteile, die sich durch geringfügige 
Neuversiegelungen und damit einhergehende Gehölzverluste ergeben.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Unter Berücksichtigung der im Vorhabenbereich (einschließlich des Umfelds) potenziell 
vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und wildlebenden Vogelarten, 
der Geländebegehungen sowie der Art des Vorhabens ist die Datenlage für eine  
Bewertung ausreichend. Die Rodung der Gehölze erfolgt außerhalb der Brutzeit  
der Vögel, d.h. zwischen dem 01.10. und 28.02. jeden Jahres. Bei Einhaltung dieser 
Vorgabe können relevante Beeinträchtigungen aller artenschutzrelevanten Arten und 
das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 BNatSchG bereits ohne Detail-
prüfung ausgeschlossen werden.

Vor diesem Hintergrund besteht kein weiterer Bedarf einer vertiefenden Artenschutz-
prüfung.
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VORGEHENSWEISE
Mit dem Ende der Kohleförderung auf dem Bergwerk Auguste Victoria 3/7 sind auch 
die verkehrlichen Belastungen zurückgegangen, auch wenn  der Rückbau des Berg-
werks noch einige Jahre Güterverkehr verursacht.

Gegenüber den Jahren des Volllastbetriebs hat sich ein Zustand eingestellt, der  
von den Anwohnern an der Carl-Duisberg-Straße als Vorteil gesehen wird. Da  
Verkehrslärm und insbesondere der des LKW-Verkehrs von Anwohnern als Belastung 
empfunden wird, ist schon ab der ersten Phase der Machbarkeitsstudie über Strate- 
gien und Maßnahmen zur Vermeidung von Belastungen diskutiert worden. Auch  
Politik und Öffentlichkeit haben dazu in den letzten zwei Jahren immer wieder Vor-
schläge geäußert. Deswegen wurden in der Phase 1 fünf Varianten untersucht, die in 
der Phase 2 um eine sechste Variante ergänzt wurden. Alle Varianten hatten zum Ziel, 
den Quell- oder Zielverkehr für gate.ruhr auf möglichst verträgliche Art für Mensch 
und Natur an die überörtlichen Verkehrswege (also A 43 oder A 52) anzuschließen. 
Letztlich spielen aber auch Kosten, rechtliche Aspekte, Leistungsfähigkeit und  
Realisierbarkeit eine entscheidende Rolle bei der Frage, welche Variante den größten 
Nutzen für alle Bereiche erbringt. Dazu wurde eine Bewertungsmatrix entwickelt,  
die entsprechende Beurteilungskriterien aufzeigt. Auf diese Weise konnten die  
Varianten relativ objektiv abgewogen werden.

ÄUSSERE 
ERSCHLIESSUNG

Um das Areal des ehemaligen Zechengeländes für eine spätere vollständige Erschließung 
verkehrstechnisch optimal anzubinden, wurden insgesamt sechs verschiedene Varianten geprüft, 
unter denen eine zusätzliche Anbindung an das übergeordnete Autobahnnetz auf möglichst 
kurzem Wege favorisiert wird. In der Realisierungsphase 1  (Ansiedlungen ab 2021) wird 
die Verkehrsbelastung noch so gering sein, dass die bisherige Anbindung ausreichend ist.  
Grundsätzlich muss die äußere Erschließung des Geländes erst dann ausgebaut worden sein, 
wenn alle Flächen von gate.ruhr vermarktungsreif sind.  

Übersichtskarte  
mit Streckenführung 

der Varianten 1-6

Gutachter: Spiekermann consulting engineers, Düsseldorf
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VERKEHR

DIE VARIANTEN
Allen möglichen hier nachstehend dargestellten Varianten steht auch die sogenannte 
„Null-Variante“ gegenüber. Die Variante besteht im Prinzip aus den bestehenden An-
schlusslösungen, also der Carl-Duisberg-Straße und dem Anschluss Marl-Hamm der 
A 52 wie zu Bergwerkszeiten.

Variante 1 (rote Linie) verbindet gate .ruhr mit der A 43 über die Marler Straße, 
Hülsbergstraße und schließt in Höhe der heutigen Zufahrt zur Halde Brinkfortsheide 
an die Autobahn an. Im Plan ist die Linie rot markiert. Mit der Variante wären nur 
geringe  Eingriffe in Natur und Umwelt verbunden, Bewohner so gut wie nicht belas-
tet. Lediglich der Brückenneubau über die A 43 für die Fahrtrichtung Münster würde 
höhere Investitionskosten auslösen.

Variante 2 (gelbe Linie) entspricht in großen Teilen Variante 1. Nur wird hier die 
bestehende Unterführung zu Schacht 6 als Unterführungsmöglichkeit der A 43 ge-
nutzt. Sie ist deswegen deutlich günstiger in den Investitionskosten. (Zu überprüfen 
wären in der weiteren Planung auch eine Kombinationslösung aus 1 und 2, da hier 
noch wirtschaftliche Optimierungsmöglichkeiten gesehen werden.)

Variante 3 (grüne Linie) führt vom südlichen Ende der Gewerbefläche direkt 
durch den angrenzenden Wald und um die Zollverein Siedlung herum an die  
Carl-Duisberg-Straße bzw. fast unmittelbar an den Anschluss Marl-Hamm. Die an  
sich sehr naheliegend wirkende Lösung erfordert aber die Schließung der  
Carl-Duisberg-Straße, die als K22 viele PKW-Fahrten aus dem und in  das nördliche 
Kreisgebiet aufnimmt. Eine Sperrung hätte Umwegverkehr durch die Waldsiedlung 
zur Folge. Damit würde die Wohnsiedlung stark belastet, was zu vermeiden sein sollte. 
Auch der Eingriff in den Wald ist ein negatives Merkmal dieser Variante. 

Variante 4 (ocker Linie) ist vom Ansatz der Variante 3 ähnlich, kreuzt nur die 
Bahnlinie nach Westen und sucht den Anschluss an die A 52 über den Autobahn- 
anschluss Marl-Zentrum / Rappaportstraße. Diese Trasse ist technisch und im  
Hinblick auf die Eingriffe in den Waldbestand schwierig. Gleichzeitig entsteht durch 
die vielen „Übereck-Führungen mit Signalanlagen“ eine relativ lange Fahrzeit, die die 
Akzeptanz in Frage stellt.

Variante 5 (blaue Linie) wäre eine Lösung, die eine Anbindung im Bereich der 
Straße „Bossendorfer Damm“ auf dem Gebiet der Stadt Haltern darstellt. Hier wären 
kaum Anwohner betroffen, der Eingriff in den Naturhaushalt und der zusätzlichen 
Fläschenverbrauch wären gegebenenfalls noch vertretbar. Neben einer relativ  
langen Wegestrecke würde diese Lösung auch den Bau einer Brücke oder Unter- 
führung über bzw. unter die stark befahrene Bahnstrecke Recklinghausen Münster 
erfordern, was  zu sehr hohen Kosten führen würde. Ohne Überführung wäre die  
Variante nicht leistungsfähig, da hier an geschlossenen Schranken (alle 6 Minuten für  
2 Minuten) hohe Wartezeiten entstehen.

Variante 6 (violette Linie) zeigt über den Verlauf analog zu Variante 1 und 2 ei-
nen kurzen Anschluss an die A 52. Kurze Wegstrecke, mittlerer Umwelteingriff, mittle-
re Investitionskosten, hohe Leistungsfähigkeit, gute Orientierung zu gate.ruhr und 
weitere günstige Faktoren für das Gesamtnetz lassen diese Variante zusammen mit 
den Varianten 1 und 2 als günstigste Alternative zur „Null-Variante“ erscheinen. 

Die Varianten 1, 2 und 6 zeigen den höchsten Entlastungseffekt für die Carl-Duis-
berg-Straße und zugleich die besten Leistungsfähigkeitsmerkmale für gate.ruhr und 
auch das weitere Verkehrsnetz.  Insofern sind in weiteren Untersuchungen die Realisie-
rungsperspektiven vertieft zu analysieren und mit den Planungspartnern zu verhandeln.

Die Varianten weisen 
verschiedene  
Vor- und Nachteile 
in puncto Anbindung,  
Investitionskosten 
oder Umwelt- und  
Anwohnerschutz auf. 
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ERTÜCHTIGUNG CARL-DUISBERG-STRASSE
Wesentlicher Bestandteil für die Revitalisierung des Geländes ist die äußere  
Erschließung über die Carl-Duisberg-Straße (K22) sowie ein neuer Autobahn- 
anschluss über die Hülsbergstraße an die A 43 oder A 52. Da es für die neue  
Anschlussstelle noch kein Planungsrecht und keine konkrete Umsetzungsperspektive 
gibt, muss die Carl-Duisberg-Straße, insbesondere die Anschlussstelle der A 52, im 
Hinblick auf die Leistungsfähigkeit ertüchtigt werden.

Der notwendige Umbau der Carl-Duisberg-Straße umfasst zwei Förderbereiche.

1. Knotenpunkt Carl-Duisberg-Straße / Auffahrt A 52 / Bachackerweg bis Ausfahrt 
A 52 bzw. bis Knappenweg. Darin enthalten ist auch der komplette Neubau des 
Brückenbauwerks über den Loemühlenbach.

Der Knotenpunkt der Anschlussstelle A 52 muss komplett neu geplant werden, da 
die Leistungsfähigkeit bei Betrieb des revitalisierten Geländes nicht mehr gegeben 
sein wird. Das Brückenbauwerk wird hierbei so ersetzt, dass der Loemühlenbach in 
der Lage nicht verändert werden muss. Die Abbiegebeziehung in den Bachackerweg 
(Richtung Hamm) wird mit einer eigenen Fahrspur versehen, bisher war dies nur über 
eine Aufweitung möglich. Die Fahrbeziehung Bachackerweg / Carl-Duisberg-Straße 
(Rechtsabbieger) wird ebenfalls mittels einer eigenen Spur gestaltet. Der Knoten-
punkt Bachackerweg / Ausfahrt A 52 und der Bachackerweg muss ebenfalls neu ge-
staltet werden. Der Querschnitt des Bachackerwegs wird vergrößert und ist dann 
deutlich verkehrssicherer für LKW zu befahren, die Ausfahrt aus der A 52 wird nun, 
im Gegensatz zum derzeitigen Bestand, als bevorrechtige Fahrbeziehung angesehen.

Des Weiteren wird der Radverkehr neu geordnet und somit die Verkehrssicherheit 
deutlich erhöht. Einhergehend mit dem Knotenpunktumbau ist dementsprechend 
auch die Errichtung neuer Lichtsignalanlagen.

2.  Knotenpunkt Carl-Duisberg-Straße / Auf dem Acker bis Knotenpunkt Carl-Duisberg- 
Straße / Nordstraße (bis zum Brückenbauwerk Sickingmühlenbach) / Flurstraße

Auch diese Knotenpunkte werden in Zukunft nicht mehr leistungsfähig genug sein 
und müssen ertüchtigt werden. Hierbei kann auf Lichtzeichenanlagen verzichtet  
werden, es können leistungsfähige Kreisverkehrsplätze angelegt werden. Von dem 
Bereich zwischen beiden Kreisverkehrsplätzen (Durchmesser 40 m) wird zukünftig 
die Erschließung des zu entwickelnden Geländes ausgehen. Da die Aufteilung des 
Geländes flexibel gestaltet werden soll und eine genaue künftige Nutzung noch nicht 
absehbar ist, wird ein Mittelstreifen eingezogen, der kurzfristig und kostengünstig 
zu Abbiegestreifen umfunktioniert werden kann. Hierfür muss nicht mehr in die Bau- 
substanz eingegriffen werden, was die Langlebigkeit des Bauwerks nachhaltig positiv 
beeinflusst. Des Weiteren kann die Anlage von Querungshilfen zu einem späteren 
Zeitpunkt auch jederzeit frei gestaltet werden, ohne die Straße noch einmal aufwän-
dig umbauen zu müssen. Aufgrund des erwartet hohen LKW-Anteils wird der Radver-
kehr auf Radwegen geführt.

Alle Bereiche müssen nach derzeitigem Stand grundhaft neu errichtet werden.

ANBINDUNG AN DEN
STRASSENVERKEHR

Die äußere Erschließung des Areals des 2015 geschlossenen Bergwerks Auguste Victoria 3/7 ist 
ein wesentlicher Bestandteil für die Wiedernutzung der Fläche. Um die Leistungsfähigkeit bei 
Betrieb des revitalisierten Geländes zu gewährleisten, ist eine verkehrstechnische Neustruk-
turierung und Neugestaltung verschiedener Bereiche und Knotenpunkte in der Realisierungs- 
phase 1 (2019-2021) notwendig.

Für eine leistungs-
fähige verkehrliche 

Erschließung werden 
die Knotenpunkte an 
der Anschlussstelle 
der A52 und an der 

Carl-Duisberg- 
Straße/Nordstraße 

neu gestaltet.

Gutachter: Büro StadtVerkehr Planungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hilden
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Die Kosten für den Baubschnitt 1 betragen in der Kostenberechnung (Stand 11/2017) 
3.303.184,00 Euro (brutto) inkl. Brückenbauwerk (956.195 Euro) und Lichtzeichen- 
anlagen (300.000 Euro).

Die Kosten für den Baubschnitt 2 betragen in der Kostenberechnung (Stand 11/2017) 
4.243.897,00 Euro (brutto).

Bei der Ertüchtigung 
der Knotenpunk-
te kann teils auf 
Lichtzeichenanlagen 
verzichtet werden. 
Stattdessen  
können leistungs- 
fähige Kreisverkehre 
errichtet werden. 

JURISTISCHE BERATUNG
Gutachter: Walter Hoppenberg Rechtsanwälte Partnerschaft mbH, Hamm

 
Insgesamt gehen Dr. Martin Schröder und Thomas Tycewski, Rechtsanwälte und 
Fachanwälte für Verwaltungsrecht, davon aus, dass die Planung des Anschlusses an 
die A 43 rechtssicher durch einen Bebauungsplan erfolgen kann. Das B-Planverfah-
ren habe gegenüber dem Planfeststellungsverfahren insbesondere wegen der beste-
henden Steuerungsmöglichkeiten der Stadt Vorteile. Demgegenüber würden sich die 
allgemein denkbaren Vorteile eines Planfeststellungsverfahrens im vorliegenden Fall 
aufgrund der konkreten Gegebenheiten nicht oder allenfalls geringfügig auswirken. 
Das Vorhaben werde sich allerdings nur verwirklichen lassen, wenn der Träger der 
Straßenbaulast für die A 43 zustimmt. Da Straßen.NRW bereits seine Zustimmung zu 
dem Vorhaben signalisiert hat, dürfte sich daraus kein Hindernis ergeben.
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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Teilfläche 1: In Gesprächen mit Evonik, Betreiber des angrenzenden Chemieparks, 
wurde der Wunsch geäußert, auf der westlichen Seite der Teilfläche 1 eine Erweite-
rung des bisherigen Rangierbahnhofes der Evonik anzustreben. Im Chemiepark Marl 
ist eine weitere Zunahme des Bahntransportes für die Belieferung der einzelnen  
Bereiche des Chemieparks festzustellen, die in Zukunft zu einer verstärkten Auslas-
tung der bisherigen Kapazitäten des bestehenden Rangierbahnhofes führen wird. Da-
her möchte Evonik auf der westlichen Seite der Teilfläche 1 fünf Gleise mit einer Nutz-
länge von ca. 750 m errichten. Die Lage der zusätzlichen Gleise wird auch dadurch 
bestimmt, dass die ehemaligen Fördertürme für die Wasserhaltung frei von Bebau-
ung sein müssen. Der Aufstellbahnhof von Evonik muss als eigenständige Anlage  
betrachtet werden. Der Umschlag von Gefahrenstoffen muss auf dem Werksgelände 
erfolgen. Aus diesen Anforderungen ergibt sich eine Verkleinerung der Bauflächen, 
sodass hier eher kleinteilige Ansiedlungen von Gewerbeflächen möglich sind, die 
kaum bahnaffine Güterströme bewirken werden.

Teilfläche 2: Die Teilfläche 2 hat das größte Potential für die Errichtung von  
bahnaffinen Gewerbe- und Industrienutzungen. Hier sind bis zu zwei Stichstrecken 
möglich, die jeweils eine Nutzlänge von ca. 250 m haben. Der bahntechnische  
Anschluss der Teilfläche 2 erfolgt südlich der Teilfläche 1 durch ein separates Gleis mit 
einer Anschlussweiche, die südlich des geplanten Rangierbahnhofes von Evonik  
liegen muss. Dies bedeutet, dass ein Streckengleis parallel zum Rangierbahnhof  
gelegt werden muss. Um Ganzzüge für die Teilfläche 2 und für die Teilfläche 3  
abfertigen zu können, muss parallel zum Streckengleis ein Umfahrungsgleis mit einer 
zusätzlichen Weiche errichtet werden. Aus Gründen der Werkssicherung ist eine  
Vermischung der Rangierleistungen zwischen dem geplanten Rangierbahnhof von 
Evonik und dem Gleisanschluss plus Umfahrungsgleis nicht möglich. Für die  
Errichtung der Gleisanlagen sollen die benötigten Teilflächen im B-Plan freigehalten  
werden. Die konkrete Errichtung der Bahnanlagen für die Teilfläche 2 plus  
Zuführungs- und Umfahrungsgleis in der Teilfläche 1 soll erst dann erfolgen, wenn eine 
bahnaffine Gewerbeentwicklung konkret gesichert ist, zumal die Förderung der  
Gleisanschlüsse durch ein Bundesprogramm nur dann bewilligt wird, wenn von der 
Verladerseite eine fünfjährige Garantie gegeben wird.

Teilfläche 3: Der dritte Teilbereich am Wesel-Datteln-Kanal ist wegen des Hafens 
geradezu prädestiniert, eine trimodale Schnittstelle zwischen Wasser, Bahn und  
Straße zu ermöglichen. Im Hafen sind ein Ladegleis (600 m Länge) sowie ein Umfah-
rungsgleis (600 m Länge) und im Vorfeld des eigentlichen Hafenbeckens eine  
Rangiergruppe mit zwei Gleisen (ca. 600 m Länge) erforderlich, um die Container-
wagen einzeln oder in Gruppen neu zusammenstellen zu können. Für die trimodale 
Schnittstelle sprechen dabei folgenden Aspekte:

DER 
GLEISANSCHLUSS

Die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe mit Affinität zur Schienenlogistik ist eine wichtige 
Zielsetzung bei der industriellen und gewerblichen Nutzung des ehemaligen Zechengeländes. 
Der rund 90 Hektar große Planbereich gliedert sich dabei in drei Teilflächen, für die es ver-
schiedene Handlungsempfehlungen gibt. 

Der dritte  
Teilbereich am  

Wesel-Datteln-Kanal 
ist wegen des  

Hafens geradezu  
prädestiniert,  
eine trimodale 

Schnittstelle  
zwischen Wasser, 
Bahn und Straße  
zu ermöglichen.  

Gutachter: Büro StadtVerkehr Planungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hilden
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Vorteile:
• Containerverkehr von und nach Rotterdam und anderen Zielorten entlang des 

Rheins,

• Nähe zum Rhein (ca. 35 km, ca. 3,5 Stunden Fahrzeit),

• Einsparung von Fahrzeiten im Vergleich zum Straßengüterverkehr insbesondere 
auf der staugefährdeten A2 und A3,

• direkte Anbindung an die Bahnstrecke in Richtung Münster/Osnabrück und  
Ruhrgebiet. 

Nachteile:
• Konkurrenz durch den Hafen Emmelsum in Voerde, an der Mündung des  

Wesel-Datteln-Kanal am Rhein; hier besteht eine neue trimodale Schnittstelle  
mit einem Terminal für kombinierten Ladungsverkehr (KLV);

• aufgrund der Brückenhöhen können die Containerschiffe nur einstöckig  
beladen werden, was die Wirtschaftlichkeit der trimodalen Schnittstelle  
in Marl stark einschränkt.

Vor dem Hintergrund der Konkurrenzsituation und beschränkten Ladehöhe der 
Schiffe ist aus der Sicht des Gutachters ein wirtschaftlicher Betrieb einer trimodalen 
Schnittstelle im Container-Verkehr nur schwer denkbar. Dennoch sollte dieser Stand-
ort als trimodale Schnittstelle für andere Güter- und Verladeströme nutzbar sein. 
Hierzu gehören beispielsweise Getreidetransporte mit Zwischenlagerung am Hafen, 
Schwerlasttransporte mit Umladung zwischen Straße/Schiene auf Schiffe bis hin zu 
Beladung von Windkraftkomponenten. Alternativ ist auch eine Nutzung, ähnlich wie 
bei der Teilfläche 2, für Unternehmen mit bahnaffinen Gewerbestrukturen möglich. 
Dabei könnte auch eine Überdachung für die Verladung von nässeempfindlichen  
Gütern vom Wasser auf die Schiene einen Standortvorteil generieren.

Die Errichtung der 
Bahnanlagen für die 
Teilfläche 2 inklusive 
Zuführ- und Umfah-
rungsgleis in der 
Treilfläche 1 erfolgt 
erst dann, wenn eine 
Gewerbeentwicklung 
mit entsprechender 
Bahnaffinität eindeu-
tig gesichert ist.
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SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG 
Für die geplante gewerbliche Nutzung der Fläche des ehemaligen Bergwerks AV 3/7 
sollen hinsichtlich der Belange des Geräuschimmissionsschutzes für das Plangebiet 
zulässige Emissionskontingente nach DIN 45691 ermittelt und festgesetzt werden. 
Zielstellung ist, einerseits den angemessenen Schutz der in der Umgebung vorhande-
nen bzw. planungsrechtlich zulässigen Wohnnutzung vor Anlagengeräuschen zu ge-
währleisten und andererseits eine optimale Nutzung der Gewerbe- und Industrieflä-
chen zu ermöglichen. Für die Kontingentierung der Flächen im Plangebiet ist die 
Vorbelastung an der sogenannten maßgeblichen Wohnbebauung zu ermitteln. Dazu 
wurden in der Nacht am 24. Mai 2017 Geräuschimmissionsmessungen an drei maß-
geblichen Wohnhäusern im Untersuchungsgebiet durchgeführt. Die Untersuchung 
kam zu dem Ergebnis, dass der zulässige Immissionsrichtwert für Reine Wohngebiete 
(WR) nachts von 35 dB(A) an einem Wohnhaus um 12 dB (lo 10) und an einem anderen 
um 2 dB (lo 30) überschritten wird. An einem weiteren Wohnhaus (lo 20) wird der  
zulässige Immissionsrichtwert für Mischgebiete (MI) von 45 dB(A) nachts um  
3 dB unterschritten. 

Das Plangebiet soll schalltechnisch so ausgelegt werden, dass die Geräuschzusatzbe-
lastung durch die neuen gewerblichen Nutzungen im Plangebiet die zulässigen Immis-
sionsrichtwerte im Untersuchungsgebiet um mindestens 10 dB unterschreiten und 
somit als nicht relevant einzustufen sind. Der Kontingentierung wurden entsprechend 
dem Strukturkonzept vom 8. November 2017 Flächenschallquellen zugrunde gelegt. 

Die Maßgabe ist eindeutig: In jedem Fall werden schallschutztechnische Vorkehrun-
gen getroffen, die eine zusätzliche Belastung der Anwohner ausschließen und die  
gesamten Immissionen deutlich unter den zulässigen Grenzwert drücken. 

Um die Kontingentierung zu optimieren, gibt es Empfehlungen für  
die weitere Vorgehensweise. 
• Die Ergebnisse der orientierenden Messung zeigen, dass nördlich der Marler Straße 

und ggf. auch im nördlichen Bereich der „Alten Waldsiedlung“ aufgrund der Tages- 
messungen noch Immissionsreserven vorhanden sein können. Die Reserven könnten 
mit weiteren Messungen der Geräuschbelastungen ermittelt und der Zielwert für 
das Plangebiet an diesen Immissionsorten ggf. entsprechend erhöht werden.

• Die Gebietseinstufung im gesamten Untersuchungsbereich sollte überprüft 
werden, um ggf. Zusatzkontingente für Richtungssektoren, für Immissionsorte oder 
nach betroffenen Gebieten vergeben zu können. 

• Aktive Schallschutzmaßnahmen erhöhen zwar nicht die Emissionskontingente, 
können aber ggf. im Genehmigungsverfahren für die einzelnen Betriebe die 
Einhaltung der niedrigen Immissionskontingente unterstützen. Die Wirksamkeit 
von Abschirmungen durch geplante Wälle/Wände könnte daher überschlägig 
berechnet werden (eine genaue Auslegung ist aufgrund der noch offenen Ansied-
lung von Betrieben zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich).

LÄRMSCHUTZ
GEWERBE

Für die zukünftige Kontingentierung der Industrie- und Gewerbeflächen auf dem Areal war 
eine schalltechnische Untersuchung mit Hinblick auf die Wohnbebauung östlich und südlich von  
gate.ruhr nötig. Aus der Untersuchung haben sich eine Reihe von Empfehlungen für eine  
optimierte Kontingentierung ergeben.

Ziel ist einerseits 
ein angemessener 

Schutz der Um- 
gebung und  

andererseits eine  
optimale Nutzung der  

Gewerbe- und  
Industrieflächen.

Gutachter: TÜV Rheinland Energy GmbH, Köln 
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EMISSION

LÄRMSCHUTZ
VERKEHR

Um Anwohnerinnen und Anwohner zu entlasten und zugleich einen möglichst optimalen Verkehrs- 
anschluss an das Industrie- und Gewerbegebiet sicherzustellen, hat es umfangreiche Unter- 
suchungen zu den prognostizierten Geräuschemissionen in unterschiedlichen Szenarien gegeben.

BESCHREIBUNG DER GERÄUSCHEMISSIONEN 

Die Verkehrslärmeinwirkungen wurden rechnerisch ermittelt. Die Berechnung der 
Schallemissionspegel aus den Verkehrsdaten erfolgte nach den Richtlinien für den 
Lärmschutz an Straßen (RLS-90). Grundlage bildet die Verkehrsuntersuchung von 
August 2017 (Phase 1 der Machbarkeitsstudie). Die Untersuchung lieferte die Daten 
zu durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken (DTV) für PKW und LKW in den  
relevanten Straßenabschnitten der sechs zu untersuchenden Varianten (s. S. 20).

Der Tagesgang (Aufteilung Tag / Nacht) wurde – soweit vorhanden – aus der Straßen-
verkehrszählung 2015 bzw. aus dem Verkehrsgutachten der Phase 1 übernommen und 
auf die DTV der jeweiligen Straßenabschnitte angewandt. Für die Straßenoberfläche 
der zu betrachtenden Straßenabschnitte wurde von Asphalt ausgegangen. 

UNTERSUCHTE VARIANTEN 
Die Verkehrsuntersuchung des Büros Spiekermann GmbH Consulting Engineers hat 
neben der Ist-Situation (Analysefall) folgende Situationen untersucht: 

• Prognose Nullfall (Ohnefall): Verkehrsprognose für das Horizont 2025 ohne 
Entwicklung der Flächen,

• Variante 0: Entwicklung der Flächen beim heutigen Netzausbau, 

• Variante 1: Anschlussmöglichkeit an die A 43 über Rastplatz,

• Variante 2: Anschlussmöglichkeit an die A 43 über ehemalige Schachtanlage 6, 

• Variante 3: Knappenstraße, 

• Variante 4: Lipper Weg, 

• Variante 5: Anschluss Bossendorfer Damm, 

• Variante 6: Anschlussmöglichkeit A 52 über Hülsbergstraße. 

Die Variante 5 wurde wegen ihrer erheblichen Defizite in der vorliegenden Verkehrs- 
lärmuntersuchung nicht weiter berücksichtigt. 

Neben den o.g. Varianten wurden zudem drei Szenarien entwickelt, die sich im  
Hinblick auf die künftige Verkehrsleistung unterscheiden: 

• Szenario 1: Annahme einer kompletten Abwicklung des Güterverkehrs über die Straße;

• Szenario 2: größerer Anteil für die Abwicklung des Güterverkehrs über die Schiene  
(ca. 25 Prozent), mittlere Bedeutung der Hafenanlagen (ca. fünf Prozent) und starke 
Abwicklung über das Straßennetz (ca. 70 Prozent);

• Szenario 3: größerer Anteil für die Abwicklung des Güterverkehrs über die Schiene, 
(ca. 25 Prozent), starke Bedeutung der Hafenanlagen (ca. 20 Prozent) und starke 
Abwicklung über das Straßennetz (ca. 55 Prozent).

Insgesamt werden somit jeweils für den Tages- und für den Nachtzeitraum der  
Analysefall (Ist-Situation), die Prognose Nullfall (Ohnefall) sowie 18 Situationen  
(Kombinationen von Szenario und Variante) untersucht.

Eine Straßenver-
kehrszählung aus 
dem Jahr 2015 sowie 
eine Verkehrsunter-
suchung im Rahmen 
der Machbarkeits-
studie bildeten die 
Grundlage für das 
prognostizierte  
Verkehrsaufkommen.

Für die Anbindung 
des Industrie- und 
Gewerbegebiets gibt 
es mehrere Optionen, 
sechs davon sind  
in die Verkehrs- 
untersuchung  
eingegangen.

Gutachter: TÜV Rheinland Energy GmbH, Köln 
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Verkehrslärmimmissionen 

Die Rasterlärmkarten wurden in Absprache mit der Stadt Marl im Untersuchungsge-
biet flächendeckend für eine Höhe von sechs Metern über Gelände (entspricht ca. 
dem 1. OG) und für eine Rasterweite von zehn Metern berechnet.

• Die Immissionspegel beim Ohnefall (Prognosehorizont 2025 ohne Flächenentwick-
lung) liegen an der Wohnbebauung entlang der Carl-Duisberg-Straße tagsüber bei 
59 bis 67 dB(A) und nachts bei 51 bis 60 dB(A). Die Messwerte stellen daher bereits 
ohne Entwicklung des Plangebietes Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte 
nach der 16. BImschV für Allgemeine bzw. Reine Wohngebiete von 59 dB(A)  
tagsüber und 49 dB(A) nachts dar. Allerdings sind in diesem Fall für die lärmtech- 
nische Untersuchung des IST-Zustandes Grenzwerte von 70 dB(A) am Tage und 60 
dB(A) in der Nacht anzusetzen, da die Carl-Duisberg-Straße bereits vor dem 
01.04.1974 und damit vor dem Inkrafttreten des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
für den Verkehr freigegeben wurde.

• Bei der Variante 0 (Entwicklung der Flächen beim heutigen Verkehrsnetz) für  
die Situation 1 liegen die Immissionspegel an der Wohnbebauung entlang der 
Carl-Duisberg-Straße am Tag zwischen 65 bis 72 dB(A) und nachts zwischen 58 und 
66 dB(A). Das bedeutet, dass – bezogen auf den Ohnefall – bei der Entwicklung der 
Gewerbeflächen mit einer Erhöhung von 6 bis 7 dB(A) zu rechnen ist (wesentliche 
Änderung nach 16. BImSchV). Sollte diese Maßnahme bevorzugt werden, sollten 
Lärmminderungsmaßnahmen wie beispielsweise ein Tempo-Limit oder eine  
lärmarme Fahrbahnoberfläche in Erwägung gezogen werden. Die Geräuschimmis-
sionspegel in anderen Bereichen des Untersuchungsgebietes ändern sich bei der 
Variante 0 kaum.

• Bei den Varianten 1 und 2 liegen die Immissionspegel an der Wohnbebauung  
entlang der Carl-Duisberg-Straße tags bei 61 bis 70 dB(A) und nachts bei 54 bis 64 
dB(A). Bezogen auf den Ohnefall wäre hier mit einer Erhöhung von mehr als 3 dB(A) 
durch die Entwicklung der Gewerbeflächen zu rechnen (wesentliche Änderung nach 
16. BImSchV). Die Geräuschimmissionspegel liegen dennoch tags und nachts bei 
der Variante 1 um ca. 2 dB niedriger und bei der Variante 2 um ca. 4 dB niedriger 
(bedingt durch den geringeren Lkw-Anteil) als bei der Variante 0. Schutzmaß- 
nahmen müssten bei dieser Variante ebenfalls für die Wohnbebauung an der 
Carl-Duisberg-Straße getroffen werden.

• Bei den Varianten 3 und 4 errechnen sich im Bereich der Carl-Duisberg-Straße  
Geräuschimmissionspegel vergleichbar zur Variante 1 (ca. 4 dB höhere Pegel als 
beim Ohnefall).

• Die Variante 6 stellt mit Pegeln zwischen 60 und 69 dB(A) am Tag und zwischen  
53 und 62 dB(A) nachts im Hinblick auf die Variante 0 eine spürbare Verbesserung 
der Geräuschsituation im Bereich der Carl-Duisberg-Straße dar. Die Geräuschim-
missionspegel liegen tags und nachts um ca. 4 dB niedriger als bei der Variante 0 
und um ca. 2 dB höher als beim Ohnefall.

In anderen Bereichen des Untersuchungsgebietes (insbesondere für die Wohnbebau-
ung am Feldweg und Lenkerbecker Weg) sind – bezogen auf die Lärmimmissionen – 
die Varianten 1, 2 und 6 vergleichbar. Einzig für die Wohnbebauung am Feldweg und 
am Lenkerbecker Weg führen die Varianten 1, 2 und 6 zu einer Erhöhung der  
Geräuschimmissionen, mit um 3 bis 5 dB(A) höheren Pegeln als beim Ohnefall bzw. 
bei der Variante 0. Bei der Wahl einer dieser Varianten sollten daher auch  
Lärmschutzmaßnahmen für die Bereiche Feldweg und Lenkerbecker Weg (beispiels-
weise eine Lärmschutzwand an der Südseite der Hülsbergstraße) in Betracht gezogen 
werden.
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Im Bereich Marl-Hamm südlich der A 52 errechnen sich in allen Situationen Geräusch- 
immissionspegel, die die Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV für Reine bzw. 
Allgemeine Wohngebiete von tagsüber 59 dB(A) und nachts von 49 dB(A) erheblich 
überschreiten. Für den Ohnefall sowie für die Varianten 0, 1 und 2 liegen die  
Geräuschimmissionspegel in den der Autobahn zugewandten Bereichen der Bussard-
straße, Meisenstraße und Am Vogelherd tagsüber bei 66 bis 72 dB(A) und nachts bei 
60 bis 66 dB(A). Bei der Variante 6 liegen die Pegel tags und nachts in diesem  
Bereich noch 1 dB(A) höher. Auch hier wäre eine aktive Minderungsmaßnahme in 
Form einer Lärmschutzwand zu empfehlen. 

Da die A 52 als Autobahn allerdings vor dem 01.04.1974 (Inkrafttreten des BImSchG) 
für den Verkehr freigegeben wurde, gelten für die Lärmsanierung in diesen Strecken-
abschnitten wesentlich höhere Grenzwerte. Die Zuständigkeit dafür liegt aufgrund 
der Baulast beim Landesbetrieb Straßenbau NRW.

Unter Lärmschutzaspekten sind für eine industrielle und gewerbliche Folgenutzung 
des ehemaligen Bergbaugeländes die Varianten 1, 2 und insbesondere die Variante 6 
zu bevorzugen. Das Ergebnis korrespondiert mit der Empfehlung der Verkehrsunter-
suchung, die Realisierungsperspektiven für die Varianten 1,2 und 6 detaillierter zu 
analysieren.
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UNTERSUCHUNG IN MEHREREN TEILSCHRITTEN 
Auf dem 90 Hektar großen Areal wurden mit 314 Bohrungen und Kleinrammbohrun-
gen umfangreiche Erkundungsarbeiten sowie umfassende chemische Analysen und 
geomechanische Untersuchungen durchgeführt. Insgesamt ist festzustellen, dass alle 
untersuchten Bodenproben die Prüfwerte der Bundesbodenschutzverordnung für 
die angestrebte Folgenutzung von Industrie und Gewerbeflächen einhalten, zumeist  
sogar eine sensiblere Nutzungsart zulassen. Lediglich eine Bodenprobe aus dem 
oberflächennahen Horizont der Schachtanlage überschreitet die genannten Prüfwerte. 

DAS
BODENGUTACHTEN

Mit 314 Bohrungen bzw. Kleinrammbohrungen und weit über 400 chemischen Analysen ist der 
Boden des ehemaligen Bergbaustandorts in einer ersten Kampagne umfassend untersucht wor-
den. Bis auf eine Ausnahme halten die Bodenproben die Prüfwerte für eine Folgenutzung als 
Industrie- und Gewerbestandort ein. Zahlreiche weitere Aufschlüsse im Zuge der Machbarkeits-
studie schufen ein detailliertes Bild.

Gutachter: DMT GmbH & Co. KG, Essen
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BAUGRUND

In Hinblick auf die im Zusammenhang mit der geplanten Entwicklung nötige Umge-
staltung der Fläche wurde insbesondere der Bereich der Plateauhalde intensiver  
untersucht. 

In einer ersten Aufschlusskampagne wurden elf Kleinrammbohrungen (KRB) bis in 
eine Tiefe von 17 Meter abgeteuft. Um einen ersten Überblick über die chemische 
Zusammensetzung des Bergematerials der Halde zu erlangen, wurden fünf Misch-
proben gebildet und im Hinblick auf die Verwertbarkeit analysiert. Zur genaueren 
Ermittlung der verwertbaren Bodenmassen wurden 20 weitere Kleinrammbohrun-
gen in den geplanten Eingriffshorizont von sechs Metern niedergebracht. Im Zuge der  
Untersuchung wurden 119 horizontbezogene Einzelproben entnommen und chemisch 
auf Metalle im Feststoff und Eluat durchgeführt. Zusätzlich wurden 71 Rückstell- 
proben des ersten Erkundungsdurchgangs chemisch analysiert.

Die Gegenüberstellung der ermittelten Stoffgehalte zeigte, dass weder aus  
bodenschutz- noch aus abfallrechtlicher Sicht eine Überschreitung der Prüfwerte 
für die Feststoffparameter festgestellt werden konnte. Lediglich sechs Prozent der 
Proben wären aus abfallrechtlichen Gründen nicht für eine Verwertung im offenen 
Wiedereinbau geeignet, da verwitterungsbedingte Eluatparameter die gängigen 
abfallrechtlichen Prüfwerte überschreiten. Eine nachträglich durchgeführte Grund-
wasseranalyse zeigt, dass das Grundwasser nicht durch verunreinigtes Sicker- 
wasser beeinträchtigt wird. Somit konnte am Ende der Machbarkeitsstudie festgestellt  
werden, dass von der Haldenfläche keine Gefahren von den Wirkungspfaden  
Boden -> Direktkontakt sowie Boden -> Grundwasser ausgehen.

Bis auf eine  
Bodenprobe aus dem 
oberflächennahen 
Horizont der  
Schachtanlage  
werden die Prüfwerte 
eingehalten.

Insgesamt  
wurden 190  
horizontbezogene 
Einzelproben der  
Halde chemisch  
analysiert.
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KONZEPT ZUR BAUGRUNDAUFBEREITUNG 
Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie der Phase I zeigten, dass ohne bodenverbes-
sernde Maßnahmen sowohl die Teilfläche II (Kraftwerk) als auch die Teilfläche III (Hal-
de) keiner baulichen Nutzung zugeführt werden können, da die hauptsächlich aus Ber-
gematerial bestehenden Auffüllungen teilweise sehr locker gelagert und zudem stark 
vernässt sind und somit die Standfestigkeit von Gebäuden nicht gewährleistet wäre. 

Geprüft wurden verschiedene Varianten bis hin zum „Umklappen“ der Halde. Letzt-
endlich haben sich die Projektpartner für die Variante mit dem besten ökonomischen  
Kosten-Nutzen-Verhältnis bei gleichzeitig geringstem ökologischem Eingriff entschieden.

Im Zuge der gutachterlichen Überprüfungen durch die Ahlenberg Ingenieure GmbH 
wurde klar, dass ein „Umklappen“ der Halde zwar generell möglich ist, aber im  

DIE
BAUREIFMACHUNG

Auf Grundlage der Bodenuntersuchung und des zugehörigen Gutachtens entstand ein  
vertiefendes Konzept zur bodenmechanischen Aufbereitung für die Kraftwerks- und  
Haldenfläche. Hierfür war ebenfalls ein Bodenmanagementkonzept mit einer detaillierten  
Kostenschätzung erforderlich.

Gutachter: Ahlenberg Ingenieure GmbH, Herdecke
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BAUGRUND

Die circa  
9 Hektar große  
Kraftwerksfläche 
kann eigenständig 
entwickelt werden.

Rahmen des Projektes nicht wirtschaftlich erscheint. Durch zusätzliche bautechnische 
Aufwendungen wie der Beimengung von Feinkalk, der Wiederherstellung einer 
Brandschutzschicht sowie der nachträglichen Verdichtung durch eine schwere  
Fallplatte betragen die geschätzten Baukosten für das „Umklappen“ ca. 25 Millionen 
Euro brutto. 

Die Aufwendungen stehen einem Flächengewinn von nur ca. 15 ha entgegen. Die 
Maßnahme des Umklappens erscheint demzufolge im Rahmen dieses Projektes nicht  
wirtschaftlich. Die Kraftwerksfläche wird eigenständig entwickelt.

Das Nutzungskonzept sieht daher vor, die Halde nicht umzuklappen und die nötigen 
Ausgleichsmaßnahmen auf der Hale durchzuführen. 
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VERMESSUNGEN

Von der Suche nach dem passenden Ort für ein Regenrückhaltebecken über die Pläne zur ver-
kehrlichen Erschließung bis hin zu den Dimensionen des Hafens: Erst detaillierte Vermessungen 
von rund zwei Quadratkilometern Fläche ermöglichten die tiefergehende Planung in der zwei-
ten Phase der Machbarkeitsstudie.

AUSGEWÄHLTE VERMESSUNGSGEBIETE
Übersichtskarte der Optionsgebiete / Bedarfsschätzung

BILDUNG VON SCHWERPUNKTEN
Im Besonderen ist für die Vermessung festzuhalten, dass sie selbst kein Gutachter- 
ergebnis ist, sondern ein Dienstleistungsangebot des beauftragten Vermessers an 
die beteiligten Gutachter der Phase 2 darstellte. Aus der ersten Bedarfsanmeldung  
der Gutachter ergaben sich die nachfolgend gezeigten potentiellen Vermes-
sungs-Schwerpunktgebiete der Phase 2, diese waren auch Grundlage der Ausschreibung.

Vermessungen zur Machbarkeitsstudie AV3_7-Phase 2 
Prüfbericht zur Schlussrechnung 
 
Kalkulatorischer Grund-Ansatz zur Ausschreibung und Auftragsvergabe 

Leistungsphase 3: Vermessungstechnische Grundlagen (65 %) 91.000 € 
darin enthalten:   
Teilnahme an Besprechungen: 15 Termine x 3,5 Std. x 70 €/Std. 4.000 € 
Nebenkostenpauschale (15 %) 13.000 € 
Somit noch zur Verfügung 74.000 € 

 
 Tagessatz: 140 €/Std. x 7 Std. = 980 € (1.000 €) 
 durchschnittlich 500 Messpunkte / Tag 

 Anzahl der potentiell im Gesamtauftrag zur Verfügung stehenden Messpunkte 
somit: 

74.000 € : 1.000 €/Tag x 500 Messpunkte =   37.000 Messpunkte 

(Der kalkulatorische Ansatz ist ein reiner Pauschalansatz, Grundlage der Ausschreibung war 
hingegen die nachstehend geschilderte Zusammenfassung der potentiellen 
Vermessungsbereiche) 
 
 
 
Flächenabgrenzungskarte zur Ausschreibung 
(Potentielle Vermessungsbereiche) 
 

 

Der tatsächliche Bedarf wurde über einen vermittelten Direktkontakt zwischen  
Vermesser und Gutachter innerhalb der oben gezeigten Ausschreibungsgebiete  
redundanzfrei und bedarfsgerecht abgearbeitet.

In der Endabrechnung der Vermessungsleistungen ergab sich, dass sich das  
abgestimmte, zielgerichtete und vor allem auf strenger Redundanzvermeidung aus-
gerichtete Vermessungskonzept letztlich mit deutlich unter dem kalkulatorischen  
Ansatz liegenden Abrechnungswerten auch positiv auf die Kostenentwicklung der 
Projektphase 2 ausgewirkt hat.

Gutachter: Vermessungsbüro Dipl.-Ing. D. Knoll, Aachen; öffentlich bestellte Vermessungsingenieure  
Dipl.-Ing. Franz Claaßen und Dipl.-Ing. Andreas Claaßen, Dorsten
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Tabelle der in Phase 2 tatsächlich abgeforderten Vermessungsbereiche:

Abschnitt-Nr. Erledigungsdatum-Abschnittsname Fläche (in m2)
1 171107_Hafenzufahrt 8.541

2 171026_DirektanfrageBüro-LindschulteSickingmühlenbach 7.102

3 171213_Hülsbergstraße A43Blatt8_16PotVerm_3 1.273.677

4 171213_Hülsbergstraße A43Blatt8_16PotVerm_3 147.851

5 171120_PotVerm2_Blatt1-2 149.003

6 171113_PotVerm2_Blatt3-8 353.859

7 171002_Carl-Duisberg-Straße_Bachbrücke 5.879

8 171023_Carl-Duisberg-Straße_Gesamt 59.600

Summe 2.005.512

 
 
Flächenmäßig sind also rund zwei Quadratkilometer in Fläche als Vermessungsleistung abgerufen worden.  
Bezogen auf die Ausschreibungsmenge von rund 2,72 Quadratkilometer sind das rund drei Viertel des ausgeschrie-
benen Volumens.
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DAS KONZEPT UND DIE  
UMSETZUNG MIT BEISPIELEN

Digital, gedruckt und ganz persönlich vor Ort: Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit für die Revita-
lisierung des ehemaligen Bergwerks Auguste Victoria 3/7 nutzte zahlreiche Wege. Die Kommu-
nikation zum Projektfortschritt richtete sich an die Bürgerschaft der Stadt sowie an potenzielle 
Investoren und fand auch in der Presse große Resonanz.

DER NAME 
Der künftige Name des Areals spielt eine wichtige Rolle in der gesamten Kommunika-
tion. Im Rahmen des Kommunikationskonzeptes wurden verschiedene Namensgebun-
gen diskutiert und ein Name entwickelt, der in den wichtigsten Gremien vorgestellt 
und abgestimmt wurde.

Die Wahl fiel dabei auf einen Namen, der insbesondere den Aufbruch in eine neue Zu-
kunft symbolisiert, international verständlich ist sowie die Dimension und den hohen 
Anspruch an das Gesamtprojekt transportiert.

Zugleich wurde der hohen emotionalen Bindung der Marler und der ehemali-
gen Berg leute an „ihre Zeche“ Rechnung getragen – durch einen Claim, der an  
den bisherigen Namen anknüpft, indem er Tradition und Aufbruch verbindet: 

gate.ruhr – Die neue Victoria.
Der Name und seine Bedeutung wurden u.a. in einem Flyer erläutert:

Tor-Funktion Anspruch

regionalinternational

Domain inklusive: www.gate.ruhr
Die offizielle Präsentation des Namens wurde von einer Lichtkunstschau der Künstler 
Detlef Hartung und Georg Trenz begleitet, bei der der Name auf den Förderturm  
der Schachtanlage projiziert wurde und in der auch werbewirksame Fotos wie das 
Titelbild dieser Dokumentation entstanden.

Auftragnehmer: RDN Agentur für Public Relations GmbH & Co. KG, Recklinghausen
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DER ONLINE-AUFTRITT
Die Website 

Die Website www.gate.ruhr ist der Dreh- und Angelpunkt der Online-Kommunikati-
on. Sie stellt Basis- und Hintergrundinformationen ebenso wie aktuelle Neuigkeiten 
zur Verfügung, um die Bürgerschaft und mögliche Investoren zu informieren – auf 
Deutsch sowie auch auf Englisch. Die Webseite wurde mit dem Content Management 
System Wordpress angelegt und ist 2017 online gegangen. 

Die Internetseite ist mit verschiedenen Features ausgestattet:  

• die interaktive Karte bietet einen genaueren Blick auf das Gelände; 

• auf einer Service-Seite kann man vom Flyer bis zum Strukturkonzept diverse  
Dokumente als PDF herunterladen; 

• das Bürger- sowie das Investorenportal stellen individuelle Informationen für die 
jeweilige Zielgruppe bereit; 

• der Pressespiegel erlaubt einen Rückblick auf Magazin- sowie Zeitungsartikel; 

• vom Interview bis zum Drohnenflug über das Areal: Videoeinbindungen an  
verschieden Stellen machen die Website lebendiger;

• der gate.ruhr-Blog teasert Neuigkeiten und Pressemitteilungen an und leitet zum 
vollständigen Artikel weiter; 

• die Kontakt-Seite erleichtert die Kontaktaufnahme zu allen Beteiligten durch die 
eingebaute Verlinkung auf E-Mail-Adressen und Rufnummern.

Der Facebook-Auftritt 

Die Einrichtung der Facebook-Seite soll zur Interaktion und zum Austausch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern beitragen. Daneben bietet der Kanal die Möglichkeit, In-
formationen zu verbreiten und damit eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Durch 
die konsequente Nutzung von Facebook erhöht sich gleichzeitig die Auffindbarkeit 
und Präsenz im Netz. Für die Facebook-Nutzung wurde auf Grundlage eines Kon-
zepts ein Redaktionsplan erstellt, der Posts aus verschiedenen Kategorien beinhaltet:  

• aktuelle Meldungen,

• Fotos aus dem Fotowettbewerb,

• Historische Serie,

• Veranstaltungen,

• Videos,

• der Fortschritt,

• die interaktive Karte.



38

DIE BERICHTERSTATTUNG
Die Öffentlichkeitsarbeit zum Industrie- und Gewerbestandort gate.ruhr stieß in der 
Presse auf große Aufmerksamkeit: Tageszeitungen, Magazine und Rundfunk berich- 
teten über die Entwicklungen auf dem ehemaligen Bergbaustandort. Die Berichter-
stattung erstreckte sich über die gesamte Zeit der Machbarkeitsstudie hinweg.

WAZ, 11. November 2017

Wirtschaftsspiegel 1/2018

WAZ, 26. April 2016

Marler Zeitung, 18. Mai 2017

Bild-Zeitung Ruhrgebiet, 27. April 2016

Tagesschau online, 26. April 2016

„MARLER ZECHENGELÄNDE 
WIRD GEWERBEGEBIET“
Welt online, 26. April 2016

Radio Vest online, 27. April 2016
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Gestern. Heute. Morgen.
Eine Spurensuche  

mit der Kamera

Auf der Schwelle von Vergangenheit und Zukunft haben sich 
die Teilnehmer einer Exkursion auf der ehemaligen Schacht-
anlage 3/7 und dem künftigen Industrie- und Gewerbepark 
gate.ruhr bewegt – und fotografiert. MARL ERLEBEN zeigt 

die schönsten Fotos, die eine Jury ausgewählt hat.
44  45 

ME04-2017.indb   44 24.08.2017   18:31:23

Linke Seite: Das Siegerfoto von Markus Messmann zeigt die Kohlen-
wäsche: „Der Kontrast aus Rundungen und geraden Linien ist sehr 
gelungen“, so Juror und Fotograf Ralf Deinl.
Oben links: Ein Motiv aus der Kaue hat der Fotograf von „Engelfoto 
Fotografie“ im Bild festgehalten. „Das Foto zeigt Spuren der Arbeit 
– und weckt die Hoffnung, dass hier bald Raum für neue Arbeit ist 
und wieder kräftig angepackt wird“, so Jury-Mitglied und Presse- 
sprecher der Stadt Marl, Rainer Kohl.

Unten links: Norbert Hugo Wagner hat an der Kohlenmischhalle  
imposante Technik vor dem Förderturm fotografiert.
Rechts oben: Im farblich ansprechenden Foto von „Engelfoto Fotografie“ 
scheinen die Rohre nicht enden zu wollen.
Rechts mittig: Ein weiteres Motiv von Markus Messmann erinnert an die 
Arbeit unter Tage und überzeugte die Jury.
Rechts unten: „Die Detailaufnahme von Eberhard Stockmann wird  
durch klare Linienführung zum Blickfang“, so Juror Markus Mucha.

 45 MARLERLEBEN     042017
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KOMMUNIKATION

DAS STORYTELLING IN MARL ERLEBEN
Aus dem Veranstaltungskalender „WOHIN IN MARL“ ist das Stadt-Magazin  
MARL ERLEBEN geworden, um regelmäßig umfangreicher und mit hoher Reichweite  
Perspektiven darzustellen, die sich aus dem Strukturwandel und Stadtumbau  
ergeben. Seit Dezember 2016 ist im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Machbar-
keitsstudie in fünf Ausgaben des Magazins über gate.ruhr berichtet worden, darunter 
in Ausgabe 05/2017 als Schwerpunktthema.

Marler Zeitung, 18. Mai 2017

GIVE-AWAYS
Vielseitige Werbemittel
Bei den Give-aways mit gate.ruhr-Logo ha-
ben verschiedene Aspekte eine Rolle  gespielt: 
die Qualität, der praktische Nutzen und ein 
ansprechendes Design. Von der Image- 
broschüre über die Schultertasche bis hin 
zum originellen Energy-Drink mit Logo hat 
es vielfältige Werbemittel gegeben, die 
Aufmerksamkeit für das Projekt gate.ruhr 
geschaffen haben.

IMAGE-FILM GATE.RUHR
Drohnenflug über das Gebiet
Beeindruckende Luftbilder vom gesamten 
Projektgebiet sind bei einem Drohnenflug 
entstanden. 

Mit Statements der beiden Propjektpart-
ner sowie Bildern von Bürgerveranstaltun-
gen ist aus dem Material ein 3-minütiger 
Imagefilm über gate.ruhr erstellt worden.
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DIE ZUKUNFTS-ARENA
Bürgerinformationstag
Die Bürgerinnen und Bürger umfassend informieren 
und mit einbeziehen – ein Punkt des Kommunikations-
konzeptes, der den Projektpartnern sehr wichtig ist. 
Deshalb luden sie zu Beginn des Projektes zu einer 
Bürgerversammlung in den Stadtteil Marl-Hamm und 
im November 2017 zu einer Zukunfts-Arena im Rathaus 
ein. Hier gab es neben aktuellen Informationen zum 
Projekt auch die Möglichkeit zu Austausch und Gesprä-
chen mit allen Beteiligten – sowohl im Plenum als auch 
an Themeninseln, an denen die jeweiligen Fachleute 
detailliert Auskunft gaben. Diese Veranstaltung war 
zugleich Teil der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 3(1) Baugesetzbuch zum Bebauungsplan.

BREITE UNTERSTÜTZUNG 
Intensive Einbindung der Politik 

Die Projektpartner suchten erfolgreich 
den Kontakt zu Politik und Verwaltung, um 
die Bedeutung von gate.ruhr für das Land 
NRW zu vermitteln. So bekräftigte Wirt-
schaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
mehrfach das Interesse der Wirtschaft 
NRW an der Entwicklung von gate.ruhr.

Die Exkursionen und Fotowettbewerbe
Auf den Spuren der Vergangenheit, auf dem Weg in die Zukunft: Für 100  
Besucherinnen und Besucher sowie Fotografinnen und Fotografen öffneten 
sich an zwei Terminen die Pforten von gate.ruhr und boten einmalige Einbli-
cke in das ehemalige Bergwerk Auguste Victoria 3/7. Unter fachkundiger  
Führung konnte die für die Öffentlichkeit eigentlich unzugängliche  
Fläche erkundet werden: Dr. Manfred Gehrke, Wirtschaftsförderer 
der Stadt Marl, und Volker Duddek von der RAG Montan Immobilien 
GmbH informierten die Interessierten während der Exkursion über 
Hintergründe, Geschichte und zu aktuellen Entwicklungen und 
zur Zukunft des Standorts.

Parallel zu den beiden Exkursionen fand jeweils eine  
Foto-Tour statt, deren Ergebnisse von einer mehrköpfi-
gen Jury bewertet wurden. Die Siegerfotos  erschie-
nen in den Ausgaben 04/2017 sowie 05/2017 des 
Magazins MARL ERLEBEN. 
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AUSBLICK

HERAUSRAGENDES ZUKUNFTSPROJEKT DER REGION 
Flexibles Strukturkonzept ermöglicht schrittweise Entwicklung /  
Die Realisierungsphase 1 sieht eine Marktreife der ersten Flächen in nur 
36 Monaten vor / Gründung einer Trägergesellschaft in der ersten Jahres-
hälfte 2019  / Start der Sanierung in der zweiten Jahreshälfte 2019

Zum Abschluss der Machbarkeitsstudie ziehen die Projektpartner das Fazit, dass die 
Flächen des ehemaligen Bergwerks Auguste Victoria 3/7 das Potenzial besitzen,  
um im Norden des Ruhrgebiets einen der wichtigsten Gewerbe- und Industriestand-
orte der gesamten Region zu entwickeln – mit bis zu 45 Hektar Fläche. 

Ursprünglich war vorgesehen, die vorhandene Plateau-Halde abzutragen und das 
Material zu nutzen, um das benachbarte ehemalige Kraftwerksgelände aufzufüllen. 
Auf diese Weise sollte eine zusammenhängende Fläche auf einheitlichem Höhen- 
niveau von insgesamt 22 Hektar Größe im Norden des Areals entstehen. Jüngsten 
Untersuchungsergebnissen zufolge ist das Umklappen der Halde aufgrund der Kon-
sistenz und Beschaffenheit des Bodenmaterials mit deutlich höheren Kosten verbun-
den, so dass das Vorhaben sich als wirtschaftlich nicht vertretbar darstellt. 

Diese Entwicklung war für die beiden Projektpartner ein Beleg dafür, dass die Über-
planung ehemals bergbaulich genutzter Industrieflächen ein  dynamischer, komplexer 
Prozess ist, der von allen Beteiligten hohe Flexibilität erfordert. Die RAG Montan  
Immobilien GmbH und die Stadt Marl haben auf den neuen Sachverhalt umgehend  
reagiert und im Rahmen der Machbarkeitsstudie  zusätzliche Gutachten in Auftrag  
gegeben. Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden anschließend mit Fachplanern, 
Genehmigungsbehörden sowie Fördermittelgebern diskutiert. 

Das Ergebnis ist ein neues Strukturkonzept (s. Seite 11), das die Flexibilität bietet,  
die Entwicklung phasenweise anzugehen und mit der ersten Realisierungsphase unver-
züglich zu beginnen. Denn die Projektpartner erhalten ihren Anspruch aufrecht,  
gate.ruhr schnellstmöglich zu entwickeln.  

Mit einem Beschäftigungspotenzial von bis zu 1.000 Arbeits- und Ausbildungsplätzen 
bleibt die gewerblich-industrielle Entwicklung von gate.ruhr ein herausragendes  
Zukunftsprojekt für die gesamte Region. Den hohen Stellenwert spiegelt die Tatsache, 
dass gate.ruhr in der Regionalplanung des RVR als einer der wenigen Kooperations- 
standorte geführt wird. Darüber hinaus haben die Projektpartner das Signal erhalten, 
dass gate.ruhr weiterhin die volle Unterstützung der Landesregierung genießt. Zusam-
men mit den sorgfältigen Untersuchungen im Rahmen der Machbarkeitsstudie liegen  
damit alle wesentlichen Voraussetzungen vor, um das Gesamtvorhaben anzugehen.

Die Projektpartner 
werden die  
Entwicklung der 
ehemaligen  
Bergbauflächen von 
Auguste Victoria 3/7 
zum internationalen 
Standort gate.ruhr  
unverzüglich angehen. 

DIE ZUKUNFT VON 
GATE.RUHR
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Wertvolle Erkenntnisse für den gesamten Entwicklungsprozess 

Die Machbarkeitsstudie hat für die Projektpartner in mehrfacher Hinsicht wertvolle 
Erkenntnisse für den gesamten weiteren Entwicklungsprozess erbracht: 

• die vertiefenden Gutachten zur Bodenbeschaffenheit auf der Haldenfläche haben 
zu einer realistischen Neubewertung der Entwicklungschancen für dieses Teilgebiet 
geführt und die Projektpartner somit davor bewahrt, mit unübersehbaren Proble-
men bei einer möglichen Aufbreitung der Haldenfläche konfrontiert zu werden; 

• durch die Entscheidung, die Halde nicht zu entwickeln, haben sich neue Möglich- 
keiten für den Artenschutz auf der bewaldeten Halde eröffnet, die in einem vertiefen-
den Gutachten untersucht und als empfehlenswert beurteilt worden sind.

Die nächsten Schritte: Start der Realisierungsphase 1 ab Frühjahr 2019 

Nach dem positiven Ergebnis der Machbarkeitsstudie werden die beiden Projekt-
partner unverzüglich an die Umsetzung gehen. In der ersten Jahreshälfte 2019  
werden die Stadt Marl und die RAG Montan Immobilien GmbH dafür eine Projekt- 
gesellschaft mit mehrheitlich städtischen Anteilen gründen. Parallel dazu wird  
der Förderantrag für die Realisierungsphase 1 an das Land NRW gestellt. Nach  
Vorgesprächen mit zuständigen Stellen ist es ein realistische Ziel, einen Bewilligungs-
bescheid bis Ende März 2019 zu erhalten, um die Entwicklung zu starten. 

Für die Realisierungsphase I steht eine maximale Bearbeitungsdauer von 36 Mona-
ten (Frühjahr 2019 – Frühjahr 2021) zur Verfügung. Im Rahmen der Förderung wird 
die Sanierung und Erschließung der ersten Realisierungsphase (14 ha) bis zur Mark-
treife sowie die äußere Erschließung durch Ertüchtigung der Carl-Duisberg-Straße 
angestrebt.  

Parallel dazu werden die Projektpartner die Kohlenmischhalle, die sich außerhalb 
des Fördergebietes befindet, im Rahmen des Abschlussbetriebsplan-Verfahrens mit 
Unterstützung der RAG AG entwickeln. Die Vermarktung dieser Flächen soll dement-
sprechend ab dem Jahr 2021 begonnen werden. 

Bereits in der Realisierungsphase 1 sind temporäre Zwischennutzungen für mehrere 
Liegenschaften des ehemaligen Bergwerkes Auguste Victoria 3/7 geplant: Die  
Bestandsgebäude im südlichen Teil des Areals dienen während der Sanierung des 
Marler Rathauses (ab 2019) als Büroräume für weite Teile der Verwaltung. Die  
Kohlenmischhalle wird ebenfalls ab 2019 einer industriellen Zwischennutzung dienen,  
die der langfristigen Verwendung durch einen Investor nicht im Wege steht. 

Erfolgversprechender Weg für die Realisierung von gate.ruhr 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie – trotz mancher nicht ab-
sehbarer Entwicklungen – einen gangbaren Weg auf, um die Revitalisierung der  
ehemaligen Bergbauflächen von Auguste Victoria 3/7 erfolgreich umzusetzen.  
Dabei wurde grundsätzlich das gesamte Areal ins Auge gefasst und die Erkenntnis 
gewonnen, dass die gleichzeitige Entwicklung aller Teilflächen nicht sinnvoll ist.  
Vielmehr sorgt der Start mit der ehemaligen Kraftwerksfläche, der Kohlenmischhalle 
und der äußeren Erschließung dafür, dass die Ansiedlung der ersten Nutzer schnellst-
möglich erfolgen kann. 

Wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist die Erkenntnis, dass die Realisierungs-
phase 1 ohne den rechtlich und planerisch anspruchsvollen, zeitaufwändigen  Prozess 
zur Schaffung eines neuen Autobahnanschlusses möglich ist. Auch eine Ertüchtigung 
des Autobahnanschlusses Marl-Hamm ist in der ersten Phase nicht erforderlich,  
da die zusätzlich entstehenden Verkehre von der bestehenden Infrastruktur  
aufgenommen werden können.  

Voraussetzungen für die zweite Realisierungsphase schaffen 
Die Entwicklung in Phasen eröffnet die Chance, schon heute Prozesse anzustoßen und 
Voraussetzungen zu schaffen, die für die zweite Realisierungsphase (ab 2021/22)  
erforderlich sind – immer orientiert an dem Ziel,  gate.ruhr in Rekordzeit zur Markt- 
reife zu bringen und neue Arbeitsplätze für Marl und die Region zu schaffen. 

Der Erhalt der  
bewaldeten Halde 

bietet neue  
Möglichkeiten für  
den Artenschutz.

Start der  
Realisierung mit 

einer mehrheitlich  
städtischen  

Projektgesellschaft  
im Frühjahr 2019.

Vermarktung  
und Ansiedlung der 
ersten Investoren 

ohne Zeitverlust 
möglich. 
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PERSPEKTIVEN FÜR DIE VERMARKTUNG  
International bedeutsame Fläche mit erfolgversprechenden Markt-
chancen / Arbeitsmarktrelevante Projekte mit Innovationspotenzial 

Die weitere Planung für das Projekt gate.ruhr sieht vor, dass ab den Jahren 
2020/2021 die ersten Flächen vermarktet werden können. Bereits jetzt ist erkenn- 
bar, dass es bei gegenwärtiger Weltmarktlage eine starke Nachfrage interna- 
tional tätiger, innovativer Unternehmen gibt, für die das Potenzial der Flächen von  
gate.ruhr relevant ist. 

Trotz der hervorragenden Verkehrsanbindung sind die Flächen von gate.ruhr nicht 
nur für Unternehmen der Logistik-Branche attraktiv: Vielversprechende Sondie-
rungsgespräche wurden mit Investoren und Vermittlern aus ganz unterschiedlichen 
Bereichen geführt. Auch die Kohlenmischhalle dürfte für potenzielle Nutzungen  
begehrt sein, da sie eine der wenigen Hallen dieser Größe in NRW ist. Die RAG AG  
hat die Zusage gemacht, die Halle im Rahmen des Abschlussbetriebsplan-Verfahrens 
durch eine Bodenverdichtung und ein innenliegendes Dach so zu ertüchtigen, dass  
nach der geplanten Zwischennutzung eine sofortige Vermarktung möglich wird.  

Fokus auf zukunftsweisenden Branchen mit hoher Arbeitsplatzrelevanz

Erklärtes Ziel der Projektpartner ist es, die Grundlage für die Ansiedlung arbeitsplatz-
relevanter,  innovativer und zukunftsfähiger Unternehmen zu schaffen. Dass diese 
 Fokussierung ein erfolgversprechender Weg sein kann, hat die Stadt Marl gemeinsam 
mit ihren Partnern im Rahmen einer Public-Private-Partnership bei der Entwicklung 
des Interkommunalen Industrieparks Dorsten / Marl unter Beweis gestellt: Dort ist  
es gelungen, mit den Partnern STEAG und der Nachbarstadt Dorsten 73 ha  
Industriefläche auszuweisen und auf diesem Gelände 1.800 Arbeitsplätze aus  
unterschiedlichsten Wirtschaftsfeldern anzusiedeln.

Positive Effekte für die Wirtschaft der Stadt Marl und der Region 

Die Perspektiven für die wirtschaftliche Bedeutung des Projektes gate.ruhr werden  
daher unverändert positiv bewertet. 

• Nach der erfolgreichen Flächenentwicklung im Rahmen des Abschlussbetriebs-
plan-Verfahrens sowie durch Maßnahmen der Projektgesellschaft werden Folgein-
vestitionen von bis zu 130 Mio. Euro am Standort erwartet. 

• Auch auf einer entwickelten Gesamtfläche von ca. 45 Hektar ist mit ca. 1.000  
Arbeits- und Ausbildungsplätze zu rechnen.  

• Die Neuansiedlungen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze lassen auch eine Kauf-
kraftstärkung in der Stadt Marl erwarten. Die Steigerung des verfügbaren Einkom-
mens der privaten Haushalte wird auf bis  16 Mio. Euro p.a. beziffert. 

• Die einzelhandelsrelevante lokale Kaufkraft würde damit um ca. 4 Prozent wachsen. 

Insgesamt wird gate.ruhr damit einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag zur  
Stärkung des Wirtschaftsstandortes Marl und der Emscher-Lippe-Region leisten  
können, die innerhalb von Nordrhein-Westfalen nach wie vor die höchste Arbeits- 
losenquote unter den Arbeitsmarktregionen des Landes aufweist.  

gate.ruhr ist ein Tor zur Zukunft

Die Revitalisierung der Bergwerksflächen von Auguste Victoria 3/7 zum Zukunfts- 
standort ist damit ein Baustein bei der weiteren Transformation des Ruhrgebietes 
im Rahmen des Prozesses „Wandel als Chance“: gate.ruhr ist nicht nur ein Tor zum 
Ruhrgebiet, sondern auch ein Tor zur Zukunft.  

Nach jetziger  
Weltmarktlage gibt  
es ein hohes  
Interesse an  
den Flächen,  
die gate.ruhr in  
zentraler Lage  
im Ruhrgebiet  
schaffen wird. 
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Die Projektpartner 
werden die Entwick-
lung der ehemaligen 
Bergbauflächen von 
Auguste Victoria 3/7 
zum internationalen 
Standort gate.ruhr  
mit der erforderlichen 
Entschlossenheit 
gemeinsam weiter 
vorantreiben. 
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